KVU Intercity Vestfoldbanen : kostnadsberegninger by Rambøll & Jernbaneverket
VESTFOLDBANEN
Kostnadsberegninger
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Jernbaneverket
KVU Intercity
Innhold 
 
Beskrivelse av metode, forutsetninger og resultater 
Oversikt over resultater –alle alternativer 
Kostnadsmodell med beskrivelse av kostnadsklasser 
 
Kostnadsark for hvert konsept/alternativ: 
Konsepter: 
-Konsept 3c: 200 km/t: 3 dobbeltsporparseller (bygges som for 4A), vest for Nykirke og via Bakkenteigen 
-Konsept 4A: 200 km/t: vest for Nykirke, via Bakkenteigen, senketunnel sør for Tønsberg 
-Konsept 4B: 200 km/t: vest for Nykirke, via Bakkenteigen, neddykket dobbeltspor i sløyfa i Tønsberg 
-Konsept 4C: 250 km/t: vest for Nykirke, via Bakkenteigen, senketunnel sør for Tønsberg, Larvik st i tunnel 
-Konsept 4D: 250 km/t: vest for Nykirke, vest for Skoppum, bypass forbi Tønsberg v Kjelle, neddykket 
dobbeltspor i sløyfa i Tønsberg, Larvik st i tunnel 
Ekstra caser:  
Delparseller: 
-Drammen via Gulskogen 
-Skoppum sentrum 200 km/t og 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Nykirke sentrum mot Bakkenteigen 200 km/t og 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Nykirke vest mot Bakkenteigen 200 km/t og 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Skoppum vest 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Nykirke sentrum 200 km/t og 250 km/t, kun km 91,5-km97,6  
-Nykirke vest 200 km/t og 250 km/t , kun km 91,5-km97,6  
Hele konsepter: 
-Konsept 4C, men med lengdeprofil kun for passasjertog (uten gods), max 20 ‰ stigning 
-Skoppum vest, men med lengdeprofil kun for passasjertog (uten gods), max 20 ‰ stigning, kun 
parsellen Nykirke Barkåker 
- Konsept 4C, men for 200 km/t, traseringsparametre fortsatt for 250 km/t 
 
KVU INTERCITY VESTFOLDBANEN, KOSTNADSBEREGNINGER 
Investeringskostnader 
 
Metode 
Det er etablert en kostnadsmodell kalt ”Bygge-klosser” der typiske tverrsnitt er 
beskrevet og kostnadsberegnet ut i fra erfaringspriser på andre jernbaneanlegg (fra 
ferdige og fra prosjekterte anlegg). Erfaringsprosjektene som er benyttet er hentet fra 
nye dobbeltspor Vestfoldbanen:(Skoger-, Sande-parseller), Østfoldbanen:Ski-
Sandbukta, Asker-Sandvika-Lysaker, nye Bjørvika-tunnel (vei), sporveksel-innkjøp JBV, 
Høyhastighetsprosjektet fase 3 JBV og ”som bygget” Gardermobanen.  Tverrsnittene 
inneholder alle kostnader per løpemeter, unntatt grunnerverv (der dette er aktuelt). 
Dette, samt ufordelt, rigg/drift, byggherrekostnader og usikkerhetsfaktorer (indre og 
ytre) legges på til slutt i prosess (usikkerhetsanalyse). 
Byggekloss-modellens enhetspriser inneholder ingen påslag, men er kun entreprise-
kostnader. Mengder i form av løpemetre er hentet direkte fra terrengmodell med 
linjeberegning (dwg-tegninger).  
Underlag for kostnadsberegningene er plan og profil-tegninger i M=1:10 000, 
løfteskjema (JBV), Avinet database (Asplan) med berggrunn og løsmassekartlegging 
samt div. kart (finn.no, googlemaps.no) for å bestemme riktige kostnadsklasser. Valg 
av kostnadsklasser er spesielt kontrollert med spesialister innen bru, geoteknikk og 
geologi. De ulike kostnadsklassene er tegnet på C-tegningene slik at det er enkelt å 
etterprøve og kontrollere hvordan kostnadene er beregnet.   
Forutsetninger 
• Prisnivå: 2011 NOK 
• Finansiering er gjennom statsbudsjettet og på nivå pr prosjekt som siste 10-år. 
• God sportilgang, uten større behov for stopp i anlegg. 
• Tunneler: Ett løp for 200 km/t og 2 løp for 250 km/t 
• Forutsatt brutto tunneltverrsnitt for 133 m
2
 som gir netto tverrsnitt 94 m
2
 (ett 
løp). Brutto tverrsnitt for 81 m
2 
gir netto tverrsnitt 65 m
2
 (to løp).  
• Tunneler: enhetspriser inkluderer: bl.a.  
-  Sprengning og utlasting, kjøring til deponi, mv. 
-  Tettingstiltak i form av forinjeksjon 
-  Stabilitetssikring 
-  V/F-sikring 
-  Underbygning inklusive drenering, føringsveier, etc. 
-  Diverse inkl. regningsarbeid  
• Stasjoner: Løsninger iht notat fra JBV. Det er grovt antatt 4 spors på de store og 2 
spors på de små stasjoner.  Bør ha mulighet for forbikjøring, jfr Holmestrand (dvs 4 
spor med 2 spor til pl.form). Noen har behov også for 6 spors. Elementlengden for 
stasjoner er lengden fra sporveksel til sporveksel. Det er regnet 1000 m for alle 
stasjoner med > 4spor (der plattform er 350 m eller 400 m for high speed stopp).   
• Hensettingsspor: Nødvendig mengde hensetting er gitt av  
• Kryssinger: Antar at små bekker og kryssing av små veier (private/kommunale) 
inngår i kostnadsklassene (1 pr 500 m). Kryssing av større veier og elv: bru el 
kulvert m egen kostnadsklasse er beregnet. 
• Parsell-deler/utbyggingsetapper: Er gitt av JBV.   
• Referansealternativ: Eksisterende ferdig utbygde strekninger, eller parseller under 
planlegging/bygging: Disse strekninger er merket med ’Ref’ i tegninger. 
KVU INTERCITY VESTFOLDBANEN, KOSTNADSBEREGNINGER 
• Bruer/ Spenn: det er total bru-lengde som er beregnet. Vi regner at lengden er 
landkar-landkar. Vi har èn bru-klasse for 200 km/t og èn for 250 km/t.  
• Mulighetsstudien angir v=200-250 km/t. Eksisterende baner/planlagte prosjekter 
skal ikke oppgraderes til større hastighet selv om de inngår i et 250-alternativ og 
har kurvatur som < 200 km/t på enkelte strekninger.  
• Har forutsatt fastspor i tunneler og der det er kort mellom tunnelene (<5 km). 
Ballast i dagsone. Fastspor gjelder bare for v=250 km/t  
• Langs eksisterende spor: Korte strekninger som bare tangerer ejsisterende spor er 
ikke regnet som klasse eksisterende profil (A4/A5), men regnet som ”helt nytt 
spor” da korte strekninger med tilpasning til/utvidelse av eks spor er veldig 
kostbart. Sandnes - Stavanger ga oss gode erfaringer - bygge nytt dobbeltspor er 
sannsynligvis billigere. Der vi ligger mindre enn 30 m fra eksisterende spor, er det 
regnet ekstra kostnader for nærføring til trafikkert spor (+25% på gjeldene kost-
klasse). Selv om tegninger viser at vi krysser eksisterende spor en rekke ganger, vil 
det ikke bli bygget kryssinger i praksis. Senere planer vil flytte en av sporene slik at 
slike kostbare, planskilte kryssinger unngås. 
• Fjerning av eksisterende spor: Det er beregnet kostnad for fjerning og planering 
der dette skal bort. 
• Der eksisterende spor skal beholdes, har vi regnet planskilte kryssinger i 
tilkoblingspunktene (’tie-in’). 
• Påslag på entreprisekostnad (1,6445):   
+Uspesifisert:  10% 
 +Rigg/drift:  30% av (entreprisekostnad+uspesifisert) 
 +Byggherrekostn: 15% av (entreprisekostnad+uspesifisert+Rigg/drift) 
 +grunnerverv 
 videre planlegging og prosjektering inngår i byggherrekostnaden 
(hovedplan/detaljplan/byggeplan/anbud, men ikke kommunenes planarbeid). 
 
Kvalitetssikring av kostnader 
Kostnadsmodellen: Kontroll med bruk av modellen er gjort ved at Norconsult og 
Rambøll har beregnet samme parsell uavhengig av hverandre. Vi fikk et avvik på 7 %, 
som vi synes er akseptabelt på dette plannivået, og det faktum at Rambøll hadde mer 
detaljert kjennskap til parsellen og som nødvendigvis gir noe avvik. Kostnadsmodellen 
er testet på ferdige prosjekter og ferdig prosjekterte prosjekter: Sandvika – Asker, 
Lysaker – Sandvika, Barkåker – Tønsberg, Holm – Holmestrand, Oslo – Ski. Resultatet er 
avvik på  -8 til +16%, som vi synes er akseptabelt for utredinger på dette plannivået. 
Sammenligning med høyhastighetsprosjektet: Kostnadene er kontrollert med 
kostnadsberegningene for høyhastighetsprosjektene (HSR) langs Dovre- og 
Vestfoldbanen.  Løpemeterprisene  for HSR er 12-25% høyere enn IC, men dette 
skyldes bl.a. noe høyere tunnelandel, og mange steder har vi god overenstemmelse 
mellom IC og HSR.  
Løpemeterpriser  er sammenlignet med andre prosjekter. Når vi trekker ut stasjonene i 
ligger løpemeterprisene på 260-310 000 kr/m for intercity-strekningene på Vestfold- 
og Dovrebanen. Meterkostnadene på KVU IC-prosjektene ligger noe høyt 
sammenlignet med jernbaneverkets erfaringstall for løpemeterpriser, men vi har sett 
en signifikant prisøkning på jernbaneprosjekter de senere årene. 
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Figur 1 Jernbaneverkets erfaringspriser pr. løpemeter på ulike prosjekter. 
 
Resultater 
De beregnede kostnadene  (før usikkerhetsanalyse er gjennomført) er gjengitt 
nedenfor: 
 
Figur 2 Totalkostnader (mrd. NOK). Dette er entreprisekostnader pluss påslag for uspesifisert, rigg, 
byggherrekostnader, planlegging og grunnerverv- beregnet før usikkerhetsanalyse er gjennomført.  
 
KVU Vestfolbanen
Påslag: Uspesifisert: 10 % Total byggekostnad = Enteprisekostnad x 1,1 x 1,3 x 1,15 + Grunnerverv
Rigg/drift: 30 %
Byggherrekostnad: 15 %
Faktor: 1,6445
Konsept 3, 200 km/t Merknader:
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 501 248 212       kr 108 257 650     kr 2 577 060 335 kr 319 933 kr/lm Daglinje 47 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 225 639 525       kr 37 800 000       kr 5 342 364 199 kr 354 951 kr/lm Broer 13 %
Stokke - Sandefjord 9423 m 2 283 392 278       kr 0 kr 3 755 038 601 kr 398 497 kr/lm Tunneler 24 %
Krysningspor x 2 1900 m 157 820 000          kr 0 kr 259 534 990 kr 136 597 kr/lm Betongkulvert 12 %
Oppgradering av stasjoner x 7 - m 490 000 000          kr 0 kr 805 805 000 - kr/lm Stasjoner 4 %
Hensettingsspor - m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 - kr/lm
Servicespor - m 90 000 000           0 kr 148 005 000 - kr/lm Totalt: 100 %
Totalt: 34429 m 8 048 100 015 kr 166 057 650   kr 13 401 158 125 kr 389 240                                 kr/lm
Konsept 4A, 200 km/t
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 501 248 212       kr 108 257 650     kr 2 577 060 335 kr 319 933 kr/lm Daglinje 53 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 225 639 525       kr 37 800 000       kr 5 342 364 199 kr 354 951 kr/lm Broer 6 %
Barkåker - Tønsberg 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm Tunneler 25 %
Tønsberg - Stokke 11295 m 4 360 706 731       kr 160 626 710     kr 7 331 808 929 kr 649 120 kr/lm Betongkulvert 7 %
Stokke - Sandefjord 9248 m 2 226 670 344       kr -                    kr 3 661 759 381 kr 395 951 kr/lm Stasjoner 9 %
Sandefjord - Jåberg 6319 m 877 823 117          kr 161 648 150     kr 1 605 228 266 kr 254 032 kr/lm
Jåberg - Lågen 9222 m 1 411 651 811      kr -                  kr 2 321 461 403 kr 251 731 kr/lm Totalt: 100 %
Lågen - Larvik - Farriseidet 3032 m 584 952 770          kr 131 582 750     kr 1 093 537 580 kr 360 665 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 669 603 381       kr 372 566 800     kr 4 762 729 559 kr 447 163 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor - m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr - kr/lm
Servicespor - m 90 000 000            kr -                    kr 148 005 000 kr - kr/lm
Totalt: 73873 m 17 559 295 891 kr 992 482 060   kr 29 868 744 152 kr 404 326                                 kr/lm
Konsept 4B, 200 km/t
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 501 248 212      kr 108 257 650     kr 2 577 060 335 kr 319 933 kr/lm Daglinje 60 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 225 639 525       kr 37 800 000       kr 5 342 364 199 kr 354 951 kr/lm Broer 7 %
Barkåker - Tønsberg 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm Tunneler 17 %
Tønsberg - Stokke 14814 m 3 629 125 744       kr 340 758 510     kr 6 308 855 796 kr 425 871 kr/lm Betongkulvert 6 %
Stokke - Sandefjord 9247 m 2 226 424 647       kr -                    kr 3 661 355 332 kr 395 951 kr/lm Stasjoner 7 %
Sandefjord - Jåberg 6319 m 877 827 760          kr 161 650 000     kr 1 605 237 751 kr 254 034 kr/lm Sløyfa 4 %
Jåberg - Lågen 9222 m 1 411 674 752       kr -                    kr 2 321 499 130 kr 251 735 kr/lm
Lågen - Larvik - Farriseidet 3032 m 584 959 570         kr 131 585 000   kr 1 093 551 013 kr 360 670 kr/lm Totalt: 100 %
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 669 603 381       kr 372 566 800     kr 4 762 729 559 kr 447 163 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor -         m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr -                                          kr/lm
Servicespor -         m 90 000 000            kr -                    kr 148 005 000 kr -                                          kr/lm
Totalt: 77391 m 16 827 503 591 kr 1 172 617 960 kr 28 845 447 615 kr 372 724                                 kr/lm
Konsept 4C, 250 km/t
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 912 155 631       kr 108 257 650     kr 3 252 797 585 kr 403 823 kr/lm Daglinje 36 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 510 143 265       kr 37 800 000       kr 5 810 230 599 kr 386 036 kr/lm Broer 8 %
Barkåker - Tønsberg 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm Tunneler 39 %
Tønsberg - Stokke 11450 m 5 339 720 667       kr 70 540 440       kr 8 851 711 077 kr 773 075 kr/lm Betongkulvert 6 %
Stokke - Sandefjord 9937 m 3 163 587 689       kr 12 408 000       kr 5 214 927 954 kr 524 799 kr/lm Stasjoner 11 %
Sandefjord - Jåberg 4586 m 1 162 214 800       kr 111 769 000     kr 2 023 031 239 kr 441 132 kr/lm
Jåberg - Lågen 8069 m 1 992 094 707      kr -                  kr 3 275 999 746 kr 405 998 kr/lm Totalt: 100 %
Lågen - Larvik - Farriseidet 4528 m 3 153 256 051       kr -                    kr 5 185 529 576 kr 1 145 214 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 695 351 436       kr 372 566 800     kr 4 805 072 237 kr 451 138 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor -         m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr -                                          kr/lm
Servicespor -         m 90 000 000            kr -                    kr 148 005 000 kr -                                          kr/lm
Totalt: 73327 m 23 629 524 246 kr 733 341 890   kr 39 592 094 512 kr 539 939                                 kr/lm
Konsept 4D, 250 km/t
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 911 923 080       kr 108 371 480     kr 3 252 528 985 kr 403 790 kr/lm Daglinje 55 %
Nykirke - Barkåker 13837 m 1 726 023 700       kr -                    kr 2 838 445 975 kr 205 134 kr/lm Broer 5 %
Barkåker - Stokke 15014 m 3 225 784 664       kr 212 987 300     kr 5 517 790 180 kr 367 510 kr/lm Tunneler 28 %
Stokke - Sandefjord 8481 m 2 866 297 116       kr 21 792 000       kr 4 735 417 607 kr 558 356 kr/lm Betongkulvert 3 %
Sandefjord - Jåberg 4586 m 1 162 242 328       kr 111 772 700     kr 2 023 080 208 kr 441 143 kr/lm Stasjoner 9 %
Jåberg - Lågen 8123 m 1 998 923 907       kr -                    kr 3 287 230 366 kr 404 682 kr/lm
Lågen - Larvik - Farriseidet 4528 m 3 153 256 051      kr -                  kr 5 185 529 576 kr 1 145 214 kr/lm Totalt: 100 %
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 695 351 436       kr 372 566 800     kr 4 805 072 237 kr 451 138 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Nedykket sløyfe Tønsberg 3100 m 1 929 500 000       kr 120 000 000     kr 3 293 062 750 kr 1 062 278 kr/lm
Hensettingsspor -         m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr -                                          kr/lm
Dobbelspor bypass 3 500      m 316 640 000          kr 33 500 000       kr 554 214 480 kr 158 347 kr/lm
Servicespor -         m 90 000 000            -                    kr 148 005 000 kr -                                          kr/lm
Totalt: 80875 m 21 686 942 282 kr 1 000 990 280 kr 36 665 166 862 kr 453 356                                 kr/lm
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Prosentfordeling
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•senketunnel sør 
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tunnel
• inkl. påkobling 
havnespor i Larvik
Drammen via Gulskogen 200 km/t
Daglinje 16 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 0 %
Drammen - Kobbervik 13356 m 2 393 644 638       kr 120 312 000     kr 4 056 660 607 kr 303 733 kr/lm Tunneler 82 %
Betongkulvert 0 %
Totalt: 13356 m 2 393 644 638 kr 120 312 000   kr 4 056 660 607 kr 303 733                                 kr/lm Ingen tiltak 2 %
Totalt: 100 %
Nykirke sentrum - Bakkenteigen 200 km/t
Daglinje 36 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 14 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 603 792 727       kr 83 820 000       kr 6 010 257 140 kr 399 326 kr/lm Tunneler 30 %
Betongkulvert 12 %
Totalt: 15051 m 3 603 792 727 kr 83 820 000     kr 6 010 257 140 kr 399 326                                 kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Nykirke sentrum - Bakkenteigen 250 km/t
Daglinje 36 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 14 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 4 378 078 233       kr 83 820 000       kr 7 283 569 654 kr 483 926 kr/lm Tunneler 30 %
Betongkulvert 12 %
Totalt: 15051 m 4 378 078 233 kr 83 820 000     kr 7 283 569 654 kr 483 926                                 kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Skoppum Senter 200 km/t
Daglinje 39 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 15 %
Nykirke - Barkåker 15014 m 3 503 179 460       kr 229 838 150     kr 5 990 816 772 kr 399 015 kr/lm Tunneler 7 %
Betongkulvert 32 %
Totalt: 15014 m 3 503 179 460 kr 229 838 150   kr 5 990 816 772 kr 399 015                                 kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Skoppum Senter 250 km/t
Daglinje 39 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 15 %
Nykirke - Barkåker 15014 m 4 080 678 399       kr 229 838 150     kr 6 940 513 777 kr 462 269 kr/lm Tunneler 7 %
Betongkulvert 32 %
Totalt: 15014 m 4 080 678 399 kr 229 838 150   kr 6 940 513 777 kr 462 269                                 kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Skoppum Vest 250 km/t
Daglinje 82 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 3 %
Nykirke - Barkåker 13356 m 1 703 330 002       kr -                    kr 2 801 126 188 kr 209 728 kr/lm Tunneler 8 %
Betongkulvert 0 %
Totalt: 13356 m 1 703 330 002 kr -                  kr 2 801 126 188 kr 209 728                                 kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Tidligere 4B med dagens sløyfe i Tønsberg inkl. ny stasjon, 200 km/t
Daglinje 81 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 4 %
Barkåker -Tønsberg 1000 695 000 000         -                    kr 1 142 927 500 1 142 928 kr/lm Tunneler 0 %
Tønsberg - Stokke 11714 1 699 625 744      220 758 510     kr 3 015 793 046 257 452 kr/lm Betongkulvert 7 %
Stasjoner 8 %
Totalt: 12714 m 2 394 625 744 kr 220 758 510   kr 4 158 720 546 kr 327 098                                 kr/lm
Erstatte begge delstrekninger Barkåker-Tønsberg og Tønsberg-Stokke med delstrekning Tønsberg-Stokke i nytt Totalt: 100 %
 hovedkonsept for 4B dersom vi vil ha totalpris for tidligere 4B m. dagens sløyfe beholdt
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
• ikke planskilt 
jernbane ‐ kryssing
•200 km/t
• miljøkulvert
gjennom Nykirke
• via Bakkenteigen
• tilsv. vedtatt 
k.delplan (H2) i 
Horten konsept 
• som i konsept 4D
• sløyfa i Tønsberg 
beholdes som i dag
• Tønsberg stasjon 
oppgraderes
KVU Vestfolbanen
Påslag: Uspesifisert: 10 % Total byggekostnad = Enteprisekostnad x 1,1 x 1,3 x 1,15 + Grunnerverv
Rigg/drift: 30 %
Byggherrekostnad: 15 %
Faktor: 1,6445
Konsept 4C, 250 km/t, Optimalisert (uten gods max 20‰) Merknader:
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 912 271 000       kr 108 220 000           kr 3 252 949 660 kr 403 842 kr/lm Daglinje 45 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 2 433 710 000       kr 44 650 000             kr 4 046 886 095 kr 268 878 kr/lm Broer 5 %
Barkåker - Tønsberg -               m -                         kr -                         kr -                         kr -                                           kr/lm Tunneler 34 %
Tønsberg - Stokke 11450 m 5 366 115 000       kr 69 960 000             kr 8 894 536 118 kr 776 815 kr/lm Betongkulvert 5 %
Stokke - Sandefjord 9937 m 2 913 886 400       kr 17 360 000             kr 4 809 246 185 kr 483 974 kr/lm Stasjoner 11 %
Sandefjord - Jåberg 4586 m 1 158 143 000       kr 108 100 000           kr 2 012 666 164 kr 438 872 kr/lm
Jåberg - Lågen 8069 m 1 582 038 400       kr -                         kr 2 601 662 149 kr 322 427 kr/lm Totalt: 100 %
Lågen - Larvik - Farriseidet 4528 m 3 017 056 600       kr -                         kr 4 961 549 579 kr 1 095 749 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn -               m -                         kr -                         kr -                         kr -                                           kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 695 442 000       kr 372 600 000           kr 4 805 254 369 kr 451 155 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                         kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor -               m 300 000 000          kr 20 000 000             kr 513 350 000 kr -                                           kr/lm
Servicespor -               m 90 000 000            kr -                         kr 148 005 000 kr -                                           kr/lm
Totalt: 73327 m 21 779 662 400 kr 740 890 000           kr 36 557 544 817 kr 498 555                                   kr/lm
Konsept 4C, 250 km/t, (opprinnelig løsning)
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 912 155 631       kr 108 257 650           kr 3 252 797 585 kr 403 823 kr/lm Daglinje 36 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 510 143 265       kr 37 800 000               kr 5 810 230 599 kr 386 036 kr/lm Broer 8 %
Barkåker - Tønsberg 0 m -                         kr -                             kr 0 kr 0 kr/lm Tunneler 39 %
Tønsberg - Stokke 11450 m 5 339 720 667       kr 70 540 440             kr 8 851 711 077 kr 773 075 kr/lm Betongkulvert 6 %
Stokke - Sandefjord 9937 m 3 163 587 689       kr 12 408 000             kr 5 214 927 954 kr 524 799 kr/lm Stasjoner 11 %
Sandefjord - Jåberg 4586 m 1 162 214 800       kr 111 769 000           kr 2 023 031 239 kr 441 132 kr/lm
Jåberg - Lågen 8069 m 1 992 094 707       kr -                         kr 3 275 999 746 kr 405 998 kr/lm Totalt: 100 %
Lågen - Larvik - Farriseidet 4528 m 3 153 256 051       kr -                         kr 5 185 529 576 kr 1 145 214 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                         kr -                             kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 695 351 436       kr 372 566 800           kr 4 805 072 237 kr 451 138 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                         kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor -               m 300 000 000          kr 20 000 000             kr 513 350 000 kr -                                           kr/lm
Servicespor -               m 90 000 000            kr -                         kr 148 005 000 kr -                                           kr/lm
Totalt: 73327 m 23 629 524 246 kr 733 341 890           kr 39 592 094 512 kr 539 939                                   kr/lm
Skoppum Vest, 250 km/t, Optimalisert (uten gods max 20‰)
Daglinje 82 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 3 %
Nykirke - Barkåker 13356 m 1 632 884 503       kr -                         kr 2 685 278 565 kr 201 054 kr/lm Tunneler 8 %
Betongkulvert 0 %
Totalt: 13356 m 1 632 884 503 kr -                         kr 2 685 278 565 kr 201 054                                   kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Skoppum Vest 250 km/t, (opprinnelig løsning)
Daglinje 82 %
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter: Broer 3 %
Nykirke - Barkåker 13356 m 1 703 330 002       kr -                             kr 2 801 126 188 kr 209 728 kr/lm Tunneler 8 %
Betongkulvert 0 %
Totalt: 13356 m 1 703 330 002 kr -                         kr 2 801 126 188 kr 209 728                                   kr/lm Stasjoner 7 %
Totalt: 100 %
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
Prosentfordeling
• vest for Nykirke
•senketunnel sør 
for Tønsberg
•Larvik stasjon i 
tunnel
•inkl. påkobling 
havnespor i 
Larvik
• vest for Nykirke
•senketunnel sør 
for Tønsberg
•Larvik stasjon i 
tunnel
•inkl. påkobling 
havnespor i Larvik
• som i konsept 4D
KVU Vestfolbanen
Påslag: Uspesifisert: 10 % Total byggekostnad = Enteprisekostnad x 1,1 x 1,3 x 1,15 + Grunnerverv
Rigg/drift: 30 %
Byggherrekostnad: 15 %
Faktor: 1,6445
Konsept 4A, 200 km/t
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Forskjell 4A og 4C: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 501 248 212       kr 108 257 650     kr 2 577 060 335 kr 0 kr 319 933 kr/lm Daglinje 53 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 225 639 525       kr 37 800 000       kr 5 342 364 199 kr -7 367 kr 354 951 kr/lm Broer 6 %
Barkåker - Tønsberg 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr 0 kr/lm Tunneler 25 %
Tønsberg - Stokke 11295 m 4 360 706 731       kr 160 626 710     kr 7 331 808 929 kr 404 886 450 kr 649 120 kr/lm Betongkulvert 7 %
Stokke - Sandefjord 9248 m 2 226 670 344       kr -                    kr 3 661 759 381 kr 751 869 413 kr 395 951 kr/lm Stasjoner 9 %
Sandefjord - Jåberg 6319 m 877 823 117          kr 161 648 150     kr 1 605 228 266 kr 399 393 403 kr 254 032 kr/lm
Jåberg - Lågen 9222 m 1 411 651 811       kr -                    kr 2 321 461 403 kr 529 666 121 kr 251 731 kr/lm Totalt: 100 %
Lågen - Larvik - Farriseidet 3032 m 584 952 770          kr 131 582 750     kr 1 093 537 580 kr 3 617 952 312 kr 360 665 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 669 603 381       kr 372 566 800     kr 4 762 729 559 kr 0 kr 447 163 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 0 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor - m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr 0 kr - kr/lm
Servicespor - m 90 000 000           kr -                    kr 148 005 000 kr 0 kr - kr/lm
0
Totalt: 73873 m 17 559 295 891 kr 992 482 060     kr 29 868 744 152 kr 5 703 760 333           kr 404 326                                  kr/lm
Konsept 4C, 200 km/t, men med 250 km/t traseringsparametre
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 501 248 212       kr 108 257 650     kr 2 577 060 335 kr 319 933 kr/lm Daglinje 36 %
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 225 635 045       kr 37 800 000       kr 5 342 356 832 kr 354 950 kr/lm Broer 8 %
Barkåker - Tønsberg 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm Tunneler 39 %
Tønsberg - Stokke 11450 m 4 661 693 487       kr 70 540 440       kr 7 736 695 379 kr 675 694 kr/lm Betongkulvert 6 %
Stokke - Sandefjord 9937 m 2 676 327 634       kr 12 408 000       kr 4 413 628 794 kr 444 161 kr/lm Stasjoner 11 %
Sandefjord - Jåberg 4586 m 1 151 020 170       kr 111 769 000     kr 2 004 621 670 kr 437 118 kr/lm
Jåberg - Lågen 8069 m 1 733 735 192       kr -                    kr 2 851 127 523 kr 353 343 kr/lm Totalt: 100 %
Lågen - Larvik - Farriseidet 4528 m 2 864 998 415       kr -                    kr 4 711 489 893 kr 1 040 523 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 669 603 381       kr 372 566 800     kr 4 762 729 559 kr 447 163 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor -         m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr -                                          kr/lm
Servicespor -         m 90 000 000           kr -                    kr 148 005 000 kr -                                          kr/lm
Totalt: 73327 m 21 185 261 535 kr 733 341 890     kr 35 572 504 485 kr 485 122                                  kr/lm
Differanse 4A-4C Tønsberg-Sandefjord: 1 156 755 863 NB: 4C vil få lavere kostnad når vi bruker 200 traseringsparametre
Konsept 4C, 200 km/t, men med 250 km/t traseringsparametre og med samme linje som 4A sør for Sandefjord
Strekning: Lengde: Entreprisekostnad: Grunnerverv: Total byggekostnad: Byggekostnad per løpemeter:
Drammen - Kobbervik 8055 m 1 501 248 212       kr 108 257 650     kr 2 577 060 335 kr 319 933 kr/lm
Nykirke - Barkåker 15051 m 3 225 635 045       kr 37 800 000       kr 5 342 356 832 kr 354 950 kr/lm
Barkåker - Tønsberg 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Tønsberg - Stokke 11450 m 4 661 693 487       kr 70 540 440       kr 7 736 695 379 kr 675 694 kr/lm
Stokke - Sandefjord 9937 m 2 676 327 634       kr 12 408 000       kr 4 413 628 794 kr 444 161 kr/lm
Sandefjord - Jåberg 6319 m 877 823 117          kr 161 648 150     kr 1 605 228 266 kr 254 032 kr/lm
Jåberg - Lågen 9222 m 1 411 651 811       kr -                    kr 2 321 461 403 kr 251 731 kr/lm
Lågen - Larvik - Farriseidet 3032 m 584 952 770          kr 131 582 750     kr 1 093 537 580 kr 360 665 kr/lm
Farriseidet - Porsgrunn 0 m -                        kr -                    kr 0 kr 0 kr/lm
Porsgrunn - Skien 10651 m 2 669 603 381       kr 372 566 800     kr 4 762 729 559 kr 447 163 kr/lm
Sande stasjon 1000 m 311 000 000          kr -                    kr 511 439 500 kr 511 440 kr/lm
Hensettingsspor - m 300 000 000          kr 20 000 000       kr 513 350 000 kr - kr/lm
Servicespor - m 90 000 000           kr -                    kr 148 005 000 kr - kr/lm
Totalt: 74717 m 18 309 935 457 kr 914 803 790     kr 31 025 492 648 kr 415 240                                  kr/lm
4A
4C 200 km/t
Prosentfordeling
Prosentfordeling
•vest for Nykirke
•via Bakkenteigen
•senketunnel sør  
for Tønsberg
• vest for Nykirke
•senketunnel sør 
for Tønsberg
•Larvik stasjon i 
tunnel
•inkl. påkobling 
havnespor i Larvik
KVU KVU KVU KVU
200 km/t 250 km/t Ekstra kostnadsklasser 200 km/t 250 km/t
A1 Daglinje dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold A6 Daglinje dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold, nærføring
(Gjennomsnitt for dagstrekninger med lite bebyggelse) (Gjennomsnitt for dagstrekninger med lite bebyggelse)
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 20 000 Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 20 000
Tosidig gjerde lm 1 000 Tosidig gjerde lm 1 000
Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt lm 3 000 Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt lm 3 000
Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner(hovedsakelig arkologi) lm 3 000 Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner(hovedsakelig arkologi) lm 3 000
Støytiltak, antatt 10% av traseen trenger støyskjerm/tiltak lm 1 000 Støytiltak, antatt 10% av traseen trenger støyskjerm/tiltak lm 1 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,3 m vei per lm ny jernbane(5 m bred vei) lm 3 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,3 m vei per lm ny jernbane(5 m bred vei) lm 3 000
Kryssende bekker antatt pr 400 meter lm 600 Kryssende bekker antatt pr 400 meter lm 600
Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 500 m ny bane lm 7 500 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 500 m ny bane lm 7 500
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 900 Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 900
Diverse lm 1 500 Diverse lm 1 500
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000
Signanlanlegg lm 10 000 Signanlanlegg lm 10 000
Sum kostnad lm 76 500 79 000 Sum lm 76 500 79 000
Nærføring, tillegg på 25% lm 19125 19750
A2 Daglinje dobbeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold Sum kostnad lm 95 625 98 750
(Gjennomsnitt for dagstrekninger med middels tett bebyggelse)
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 22 000 A7 Daglinje dobbeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold,  nærføring
Støttemurer antatt en side høyde 2 meter lm 8 000 (Gjennomsnitt for dagstrekninger med middels tett bebyggelse)
Tosidig gjerde lm 1 000 Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 22 000
Geoteknisk tiltak, middels omfang lm 8 000 Støttemurer antatt en side høyde 2 meter lm 8 000
Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner lm 2 000 Tosidig gjerde lm 1 000
Støytiltak, antatt 60% av traseen trenger støyskjerm lm 6 000 Geoteknisk tiltak, middels omfang lm 8 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,5 m vei per lm ny jernbane (7 m bred vei) lm 8 000 Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner lm 2 000
Kryssende bekker antatt pr 400 meter lm 600 Støytiltak, antatt 60% av traseen trenger støyskjerm lm 6 000
Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 400 m ny bane lm 12 500 Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,5 m vei per lm ny jernbane (7 m bred vei) lm 8 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 15 000 Kryssende bekker antatt pr 400 meter lm 600
Diverse lm 4 000 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 400 m ny bane lm 12 500
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 15 000
Signanlanlegg lm 10 000 Diverse lm 4 000
Sum kostnad lm 122 100 126 000 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000
Signanlanlegg lm 10 000
A3 Daglinje dobbeltspor, tett bebyggelse bystrøk småhus / vanskelige byggeforhold Sum lm 122 100 126 000
(Gjennomsnitt for dagstrekninger med tett bebyggelse) Nærføring, tillegg på 25% lm 30525 31500
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 25 000 Sum kostnad lm 152 625 157 500
Støttemurer antatt en side høyde 4 meter lm 16 000
Tosidig gjerde lm 1 000 A8 Daglinje dobbeltspor, tett bebyggelse bystrøk småhus / vanskelige byggeforhold, nærføring
Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt lm 15 000 (Gjennomsnitt for dagstrekninger med tett bebyggelse)
Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner lm 2 000 Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 25 000
Støytiltak, antatt 100% av traseen trenger støyskjerm lm 10 000 Støttemurer antatt en side høyde 4 meter lm 16 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 1 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) lm 15 000 Tosidig gjerde lm 1 000
Kryssende bekker pr 400 meter lm 600 Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt lm 15 000
Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 400 m ny bane lm 15 000 Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner lm 2 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 20 000 Støytiltak, antatt 100% av traseen trenger støyskjerm lm 10 000
Diverse lm 6 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging av 1 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) lm 15 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 16 000 Kryssende bekker pr 400 meter lm 600
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 400 m ny bane lm 15 000
Sum kostnad lm 160 600 165 000 Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 20 000
Diverse lm 6 000
A4 Utvide eksisterende enkeltspor daglinje til dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 16 000
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 18 000 Signanlanlegg lm 10 000 10 000
Ulemper ved nærføring til eksisterende spor i drift, fasevis bygging etc lm 5 000 Sum lm 160 600 165 000
Tosidig gjerde lm 1 000 Nærføring, tillegg på 25% lm 40150 41250
Geoteknisk tiltak, middels omfang lm 4 000 Sum kostnad lm 200 750 206 250
Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner lm 1 000
Støytiltak, antatt 10% av traseen trenger støyskjerm lm 1 000 C21 Tunnel enkeltspor, ett løp,  middels byggeforhold
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,1 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) lm 1 000 Komplett tunnel (81 m2) inkl. portaler, moderate grunnforhold / driveforhold lm 120 000                
Kryssende bekker antatt 1 pr 400 meter lm 600 Rømningstunneler, tverrslag, adkomstveier lm 12 000                  
Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 500 m ny bane lm 7 500 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 13 000                  
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 1 200 Signanlanlegg lm 10 000                  
Diverse lm 2 500 Sum kostnad lm 155 000 155 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000
Signanlanlegg eks. stasjonsområdene lm 10 000
Sum kostnad lm 77 800 80 000 C31 Tunnel enkeltspor, ett løp,  vanskelig byggeforhold
Komplett tunnel (81 m2) inkl. portaler, vanskelig grunnforhold / driveforhold lm 170 000                
A5 Utvide eksisterende enkeltspor daglinje til dobbeltspor, tett bebyggelse / bystrøk Rømningstunneler, tverrslag, adkomstveier lm 12 000                  
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier lm 18 000 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 13 000                  
Ulemper ved nærføring til eksisterende spor i drift, fasevis bygging etc lm 15 000 Signanlanlegg lm 10 000                  
Støttemurer antatt en side høyde 2 meter lm 8 000 Sum kostnad lm 205 000 205 000
Tosidig gjerde lm 1 000
Geoteknisk tiltak, middels omfang lm 10 000
Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner lm 2 000
Støytiltak, antatt 100% av traseen trenger støyskjerm lm 8 000 D11 Betongkulvert enkeltspor, ett løp, utenfor bebyggelse / enkle byggeforhold
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,3 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) lm 5 000 Betongkulvert, innvendig bredde 8 m, typisk miljøtunnel/viltkryssing lm 114 800 114 800
Kryssende bekker anatt 1 pr 400 meter lm 600 Geoteknisk tiltak, lite-moderat omfang lm 25 000 25 000
Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 800 m ny bane lm 12 000 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 14 000 Signanlanlegg lm 10 000 10 000
Diverse lm 4 000 Sum kostnad lm 174 800 175 800
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000
Signanlanlegg lm 10 000 D31 Senketunnel i betong, to løp, Vestfjorden
Kostnadsklasser
Sum kostnad lm 132 600 136 000 Ref. Bjørvika
Senketunnel, innvendig bredde 23 m inkl alt lm 1 825 000 1 825 000
B1 Bru dobbeltpor, små spennvidder Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000
Bru for jernbane, bredde 12 m, spennvidde 20 - 50 meter, inkl. kabelkanal/ballast lm 160 000 Signanlanlegg lm 10 000 10 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 Sum kostnad lm 1 860 000 1 861 000
Signanlanlegg lm 10 000
Sum kostnad lm 195 000 201 000 E41 Hamar Stasjon i dagen 
B2 Bru dobbeltpor, moderate spennvidder Betongkonstruksjoner RS 250 000 000
Bru for jernbane, bredde 12 m, spennvidde 50-100 meter, inkl. kabelkanal/ballast lm 267 000 Geoteknisk tiltak, middels omfang, 150000 kr/lm RS 150 000 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane, 40000 kr/lm RS 40 000 000
Signanlanlegg lm 10 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging av 2 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) RS 30 000 000
Sum kostnad lm 302 000 311 000 Atkomster til plattformer RS 45 000 000
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
B3 Bru dobbeltpor, store spennvidder Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000
Bru for jernbane, bredde 12 m, spennvidde over 100 meter, inkl. kabelkanal/ballast lm 370 000 Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 Diverse og erstatningstiltak RS 143 000 000
Signanlanlegg lm 10 000 Ekstra plattform for avgreningsstasjon (250m) RS 38 461 500
Sum kostnad lm 405 000 416 000 Mellomliggende ventespor for Rørosbanen (1000m) RS 17 600 000
Plattformspor for Rørosbanen (250m) RS 4 400 000
C1 Tunnel dobbeltspor,  enkle byggeforhold Ett løp To løp Sum kostnad RS 840 461 500 840 461 500
Komplett tunnel (133 m2) inkl. portaler, enkle grunnforhold /driveforhold lm 125 000
Komplett tunnel (2*81 m2) inkl. portaler, enkle grunnforhold /driveforhold (fastspor) lm 190 000 E51 Stasjon med 4 spor i løsmasser / cut & cover, tett bebyggelse / bystrøk / moderat-vanskelige byggeforhold
Rømningstunneler, tverrslag, adkomstveier lm 20 000 11 000 Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000 Betongkulvert, innvendig bredde i snitt 26 m Rs 346 000 000         
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 Geotekniske tiltak, moderat-stort omfang Rs 200 000 000         
Sum kostnad lm 180 000 237 000 Omlegging av kommunalteknisk infrastruktur Rs 60 000 000           
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 1m vei pr lm ny jernbane Rs 30 000 000           
C2 Tunnel dobbeltspor, middels byggeforhold Ett løp To løp Atkomster til plattformer Rs 45 000 000
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal Rs 55 000 000
Komplett tunnel (133 m2) inkl. portaler, moderate grunnforhold / driveforhold lm 165 000 Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 Rs 37 000 000
Komplett tunnel (2*81 m2) inkl. portaler, moderate grunnforhold / driveforhold (fastspor) lm 245 000 Signalanlegg for stasjonen Rs 30 000 000
Rømningstunneler, tverrslag, adkomstveier lm 22 000 12 000 Innløsing av bebyggelse, boliger/næringsbygg Rs 149 000 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000 Diverse Rs 50 000 000
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 Sum kostnad Rs 1 002 000 000 1 002 000 000
Sum kostnad lm 222 000 293 000
E52 Stasjon med 4 spor i løsmasser / cut & cover, liten eller ingen bebyggelse / moderat-vanskelige byggeforhold
C3 Tunnel dobbeltspor, vanskelige byggeforhold Ett løp To løp Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
Komplett tunnel (133 m2) inkl. portaler, vanskelige grunnforhold / driveforhold lm 230 000 Betongkulvert, innvendig bredde i snitt 26 m Rs 346 000 000         
Komplett tunnel (2*81 m2) inkl. portaler, vanskelige grunnforhold / driveforhold (fastspor) lm 340 000 Geotekniske tiltak, moderat-stort omfang Rs 200 000 000         
Rømningstunneler, tverrslag, adkomstveier lm 24 000 13 000 Omlegging av kommunalteknisk infrastruktur Rs 40 000 000           
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging av 1m vei pr lm ny jernbane Rs 30 000 000           
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 Atkomster til plattformer Rs 45 000 000
Sum kostnad lm 289 000 389 000 Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal Rs 55 000 000
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 Rs 37 000 000
D1 Betongkulvert dobbeltspor, utenfor bebyggelse / enkle byggeforhold Ett løp To løp Signalanlegg for stasjonen Rs 30 000 000
Betongkulvert, innvendig bredde 13 m, typisk miljøtunnel/viltkryssing lm 164 000 240 000 Diverse Rs 19 000 000
Geoteknisk tiltak, lite-moderat omfang lm 25 000 40 000 Sum kostnad Rs 802 000 000 802 000 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 E53min Stasjon Hamar med 4 spor i fjell, tett bebyggelse / bystrøk / moderat-vanskelige byggeforhold
Sum kostnad lm 224 000 316 000 Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
Komplett tunnel, vanskelige grunnforhold / driveforhold, alunskifer med mer. RS 1 000 000 000
D2 Betongkulvert dobbeltspor, i bebyggelse / moderat til vanskelige byggeforhold Ett løp To løp Atkomster til plattformer RS 45 000 000
Betongkulvert, innvendig bredde 13 m, typisk miljøtunnel lm 173 000 250 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 20 000 000
Geoteknisk tiltak, moderat-stort omfang lm 100 000 120 000 Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane lm 20 000 30 000 Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 1 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) lm 15 000 15 000 Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000 Diverse RS 19 000 000
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 Sum kostnad RS 1 206 000 000 1 206 000 000
Sum kostnad lm 343 000 451 000
E53 Stasjon Hamar med 8 spor i fjell, tett bebyggelse / bystrøk / moderat-vanskelige byggeforhold
D3 Senketunnel i betong, to løp Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
Senketunnel, innvendig bredde 13 m inkl alt lm 750 000 750 000 Komplett tunnel, vanskelige grunnforhold / driveforhold, alunskifer med mer. RS 1 800 000 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg lm 25 000 26 000 Atkomster til plattformer RS 65 000 000
Signanlanlegg lm 10 000 10 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 20 000 000
Sum kostnad lm 785 000 786 000 Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
Jernbaneteknikk, 3500 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 110 000 000
E0 Oppgradering av eksisterende stasjon Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Infrastruktur veier/adkomst, omlegging og nybygging RS 25 000 000           Diverse RS 19 000 000
Opparbeidelse av buss, taxiholdeplasser og p-plasser RS 35 000 000           Sum kostnad RS 2 081 000 000 2 081 000 000
Diverse RS 10 000 000           
Sum kostnad RS 70 000 000 70 000 000 E54 Stasjon Skien var. 2 med 4 spor i fjell, tett bebyggelse / bystrøk / moderat-vanskelige byggeforhold
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
E1 Stasjon med 2 spor i dagen, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold Komplett tunnel, moderate grunnforhold / driveforhold RS 480 000 000
Elementlengde 400 m, 250-400 m plattformlengde, eksempel Sande st Atkomster til plattformer RS 100 000 000
Plattformer inkl underbygning, publikumsanlegg RS 50 000 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 20 000 000
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 8 000 000 Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt RS 5 000 000 Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 30 000 000 Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur RS 10 000 000 Diverse RS 19 000 000
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000 Sum kostnad RS 741 000 000 741 000 000
Jernbaneteknikk, 400 m dobbeltspor unntatt signal RS 10 000 000
Signalanlegg for stasjonen RS 20 000 000 E101 Tie in, i fjell for havnespor i Larvik
Diverse RS 9 000 000 3000 m singlespor tunnel, vanskelig grunnforhold / driveforhold Rs 618 000 000
Sum kostnad RS 179 000 000 179 000 000 500 m enkeltspor, tett bebyggelse / vanskelig byggeforhold Rs 79 700 000
Sporvekselere Rs 22 000 000
E2 Stasjon med 2 spor i dagen, tett bebyggelse / bystrøk / moderate byggeforhold Sum kostnad Rs 719 700 000
Elementlengde 400 m, 250-400 m plattformlengde
Plattformer inkl underbygning, publikumsanlegg RS 50 000 000 E11 Forbikjøringsspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 8 000 000 Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 19 800 000
Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt RS 5 000 000 Ulemper ved nærføring til eksisterende spor i drift, fasevis bygging etc RS 5 500 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 50 000 000 Tosidig gjerde RS 1 100 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur RS 10 000 000 Geoteknisk tiltak, middels omfang RS 4 400 000
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000 Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner RS 1 100 000
Jernbaneteknikk, 400 m dobbeltspor unntatt signal RS 10 000 000 Støytiltak, antatt 10% av traseen trenger støyskjerm RS 1 100 000
Signalanlegg for stasjonen 20 000 000 Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,1 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) RS 1 100 000
Diverse og erstatningstiltak RS 40 000 000 Kryssende bekker antatt 1 pr 400 meter RS 660 000
Sum kostnad RS 230 000 000 230 000 000 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 500 m ny bane RS 8 250 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane RS 1 320 000
E3 Stasjon med 4 spor i dagen, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold Diverse RS 2 750 000
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg RS 27 500 000
Plattformer inkl underbygning, publikumsanlegg RS 50 000 000 Signanlanlegg eks. stasjonsområdene RS 11 000 000
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 25 000 000 Sporvekslere (2x 2,5 mill) RS 5 000 000
Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt RS 10 000 000 Sum kostnad RS 90 580 000 93 000 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 60 000 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur RS 20 000 000 E12 Forbikjørinsspor tett bebyggelse/bystrøk / vansklige byggeforhold
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000 Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 19 800 000           
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000 Ulemper ved nærføring til eksisterende spor i drift, fasevis bygging etc RS 16 500 000           
Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000 Støttemurer antatt en side høyde 2 meter RS 8 800 000             
Diverse RS 24 000 000 Tosidig gjerde RS 1 100 000             
Sum kostnad RS 311 000 000 311 000 000 Geoteknisk tiltak, middels omfang RS 11 000 000           
Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner RS 2 200 000             
E4 Stasjon med 4 spor i bystrøk, vanskelige byggeforhold Støytiltak, antatt 100% av traseen trenger støyskjerm RS 8 800 000             
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,3 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) RS 5 500 000             
Betongkonstruksjoner RS 250 000 000 Kryssende bekker anatt 1 pr 400 meter RS 660 000                
Geoteknisk tiltak, middels omfang, 150000 kr/lm RS 150 000 000 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 800 m ny bane RS 13 200 000           
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane, 40000 kr/lm RS 40 000 000 Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane RS 15 400 000           
Infrastruktur veier, antatt omlegging av 2 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) RS 30 000 000 Diverse RS 4 400 000             
Atkomster til plattformer RS 45 000 000 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg RS 27 500 000           
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000 Signanlanlegg RS 11 000 000           
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000 Sporvekslere (2x 2,5mill) RS 5 000 000             
Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000 Sum kostnad RS 150 860 000         154 600 000         
Diverse og erstatningstiltak RS 143 000 000
Sum kostnad RS 780 000 000 780 000 000 E13 Ombygging av Eidsvoll stasjon -liten eller ingen bebyggelse/ enkle byggeforhold
E5 Stasjon med 4 spor i fjell, tett bebyggelse / bystrøk / moderat-vanskelige byggeforhold Plattformforlengelse (Utvidelse 100m) RS 15 384 600,00      
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde Vendespor (2 x 250m) RS 8 800 000,00        
Komplett tunnel, moderate grunnforhold / driveforhold RS 480 000 000 Ventespor (mellomliggende 1000m) RS 17 600 000,00      
Atkomster til plattformer RS 45 000 000 Geotekniske tiltak (1500m) RS 1 875 000,00        
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 20 000 000 Signalanlegg RS 30 000 000,00      
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000 Skjæring/fylling gj. høyde 5m (1500m enkeltspor) RS 12 000 000,00      
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000 Sum kostnad RS 85 659 600,00      85 659 600,00      
Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Diverse RS 19 000 000 E14 Sørli tømmerterminal
Sum kostnad RS 686 000 000 686 000 000
Avgreningsspor (1100m) RS 19 360 000           
E6 Stasjon med 4 spor på bru Mellomliggende ventespor (1000m) RS 17 600 000           
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde Sporvekslere (2 x 2,5 mill) RS 5 000 000             
Bru for jernbane, bredde 12 m, som element B1 RS 160 000 000 Signalanlegg RS 10 000 000           
Utvidet brukonstruksjon, ca 13000 m2, inkl. plattformer, heiser, ramper, trapper RS 230 000 000 Skjæring fylling gj. høyde 5m, 2100m RS 16 800 000           
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 30 000 000 Geotekniske tiltak (2100m) RS 2 625 000             
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur RS 5 000 000 Sum kostnad RS 71 385 000           71 385 000           
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000 E15 Ekstra kostnad for heving og senking av terreng for kryssning av eksisterende jernbane
Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000 Bygger på prising fra Atkins og HSR-prosjektet hvor Rail over Rail krysning ble priset til 80 mill. NOK
Diverse RS 20 000 000 Skal dekke: Små veiomlegginger, opparbeidelse av terrenget, imidlertidig omlegging av jernbane,
Sum kostnad RS 567 000 000 567 000 000 RS 72 000 000 72 000 000
E7 Ombygging av eksisterende stasjon til 6 spor, alle med tilgang til plattform E16 Krysningsspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 m, 200 km/t
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde, eksempel Asker st. Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 17 100 000
Underbygning RS 580 000 000 Ulemper ved nærføring til eksisterende spor i drift, fasevis bygging etc RS 4 750 000
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000 Tosidig gjerde RS 950 000
Signalanlegg ved stasjonen RS 60 000 000 Geoteknisk tiltak, middels omfang RS 3 800 000
Sum kostnad RS 695 000 000 695 000 000 Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner RS 950 000
Støytiltak, antatt 10% av traseen trenger støyskjerm RS 950 000
E8 Tie in, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,1 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) RS 950 000
4,5 km enkeltspor RS 192 000 000 Kryssende bekker antatt 1 pr 400 meter RS 570 000
Bru, kulvert, støttemurer RS 26 000 000 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 500 m ny bane RS 7 125 000
Sporvekslere RS 22 000 000 Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane RS 1 140 000
Sum kostnad RS 240 000 000 240 000 000 Diverse RS 2 375 000
Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg RS 23 750 000
E9 Tie in, middels tett bebyggelse / moderate byggeforhold Signanlanlegg eks. stasjonsområdene RS 9 500 000
4,5 km enkeltspor RS 398 000 000 Sporvekslere (2x 2,5 mill) RS 5 000 000
Bru, kulvert, støttemurer RS 51 000 000 Sum kostnad RS 78 910 000 78 910 000
Sporvekslere RS 22 000 000
Sum kostnad RS 471 000 000 471 000 000 E17 Krysningsspor tett bebyggelse/bystrøk / vansklige byggeforhold, 950 m, 200 km/t
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 17 100 000           
E10 Tie in, tett bebyggelse / vanskelige byggeforhold Ulemper ved nærføring til eksisterende spor i drift, fasevis bygging etc RS 14 250 000           
4,5 km enkeltspor RS 717 000 000 Støttemurer antatt en side høyde 2 meter RS 7 600 000             
Bru, kulvert, støttemurer RS 51 000 000 Tosidig gjerde RS 950 000                
Sporvekslere RS 22 000 000 Geoteknisk tiltak, middels omfang RS 9 500 000             
Sum kostnad RS 790 000 000 790 000 000 Landskapsbehandling, tiltak for natur- og kulturminner RS 1 900 000             
Støytiltak, antatt 100% av traseen trenger støyskjerm RS 7 600 000             
F1 Tillegg til A2 og A5 for innløsning av bebyggelse Infrastruktur veier, antatt omlegging av 0,3 m vei per lm ny jernbane (8 m bred vei) RS 4 750 000             
Innløsning av bebyggelse, antatt en bolig per 100 m lm 50 000 Kryssende bekker anatt 1 pr 400 meter RS 570 000                
Sum kostnad lm 50 000 50 000 Kryssende kulverter/bruer, antatt 1 per 800 m ny bane RS 11 400 000           
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur per lm ny jernbane RS 13 300 000           
F2 Tillegg til A3 og D2 for innløsning av bebyggelse Diverse RS 3 800 000             
Innløsning av bebyggelse, antatt en bolig per 30 m lm 120 000 Jernbaneteknikk unntatt signanlanlegg RS 23 750 000           
Sum kostnad lm 120 000 120 000 Signanlanlegg RS 9 500 000             
Sporvekslere (2x 2,5mill) RS 5 000 000             
G1 Fjerning av eksisterende spor Sum kostnad RS 130 970 000         130 970 000         
Riving av spor og elektro, planering og tildandering lm 2 000
Sum kostnad lm 2 000 2 000 E18 Hensettingsspor
Antatt kostnad RS 150 000 000         
Grunnerverv RS 10 000 000           
Sum kostnad RS 160 000 000         160 000 000         
E19 Utvidelse til dobbelspor inn til sløyfa i Tønsberg i forbindelse med bypass
880 m A1 RS 69 520 000           
1950 m A4 RS 156 000 000         
670 m A5 RS 91 120 000           
Grunnerverv RS 33 500 000           
Sum kostnad RS -                        350 140 000         
E20 Servicespor
Servicespor, 10 stk pr bane a 9 mill. nok RS 90 000 000           
Sum kostnad RS 90 000 000           90 000 000           
ED52 Neddykket dobbelspor i sløyfa i Tønsberg inkl. ny stasjon. Tot. lengde ca. 3100m
Stasjon E51 RS 1 002 000 000      
Kulvert 1700 m D2  RS 583 100 000         
Kulvert 400 m D2x2, vanskelig utførelse ved bygging RS 274 400 000         
Kryssing, omlegging av Stenmalveien RS 20 000 000           
Tilpassninger, diverse RS 50 000 000           
Innløsning av bebyggelse, 40 stk. * 3 mill. RS 120 000 000         
Sum kostnad RS 2 049 500 000      -                       
E61 Hamar stasjon med 4 spor på bru og 2 spor på bakkeplan
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
Bru for jernbane, bredde 12 m, som element B1 RS 160 000 000
Utvidet brukonstruksjon, ca 13000 m2, inkl. plattformer, heiser, ramper, trapper RS 230 000 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 30 000 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur RS 5 000 000
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000
Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Diverse RS 20 000 000
Ekstra plattform for avgreningsstasjon (250m) (på bakkeplan) RS 38 461 500
Mellomliggende ventespor for Rørosbanen (1000m) (på bakkeplan) RS 17 600 000
Plattformspor for Rørosbanen (250m) (på bakkeplan) RS 4 400 000
Sum kostnad RS 627 461 500 627 461 500
E31 Hamar Stasjon i dagen ved Vang/Ridabø
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde
Plattformer inkl underbygning, publikumsanlegg RS 50 000 000
Skjæring/fylling, gj.høyde 5 m inkl. frost-/forsterkningslag, drenering og føringsveier RS 25 000 000
Geoteknisk tiltak, gjennomsnitt RS 10 000 000
Infrastruktur veier, antatt omlegging og nybygging RS 60 000 000
Omlegging kommunal teknisk infrastruktur RS 20 000 000
Opparbeidelse av buss og taxiholdeplasser, 400 p-plasser, totalt 16000m2 RS 37 000 000
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 55 000 000
Signalanlegg for stasjonen RS 30 000 000
Diverse RS 24 000 000
Ekstra plattform for avgreningsstasjon (250m) (på bakkeplan) RS 38 461 500
Mellomliggende ventespor for Rørosbanen (1000m) (på bakkeplan) RS 17 600 000
Plattformspor for Rørosbanen (250m) (på bakkeplan) RS 4 400 000
Sum kostnad RS 371 461 500 371 461 500
E71 Ombygging av eksisterende stasjon til 4 spor, med 2 plattformspor
Elementlengde 1000 m, 250-400 m plattformlengde.
Underbygning RS 386 668 600
Jernbaneteknikk, 1750 m dobbeltspor inkl. sporveksler unntatt signal RS 36 666 685
Signalanlegg ved stasjonen RS 30 000 000
Sum kostnad RS 453 335 285 453 335 285
JBV
KVU Vestfold Konsept 3
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, middels 
bebyggelse /middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor daglinje 
til dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Oppgradering av 
eksisterende 
stasjon
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 spor, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         76 500,00               122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00             302 000,00        405 000,00        180 000,00         222 000,00        289 000,00       224 000,00        343 000,00        785 000,00        70 000 000        179 000 000,00       230 000 000,00       311 000 000,00     780 000 000,00         686 000 000,00         567 000 000,00 
Nr m m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS RS RS
0 0,0 52995,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5 5000,0 1000,0 488,5
4 60800,0 61050,0 250,0 250,0
5 61050,0 91449,0 30399,0 30399,0
6 91449,0 92433,3 984,3 984,3
7 92433,3 92710,1 276,8 276,8
8 92710,1 93357,4 647,3 647,3
9 93357,4 93433,0 75,5 75,5
10 93433,0 96059,0 2626,0 2626,0
11 96059,0 96669,0 610,0 610,0
12 96669,0 97249,0 580,0 580,0
13 97249,0 99749,0 2500,0 2500,0
14 99749,0 100505,0 756,0 756,0
15 100505,0 100601,3 96,3 96,3
16 100601,3 101601,3 1000,0
17 101601,3 103001,1 1399,9 1399,9
18 103001,1 104201,1 1200,0 1200,0
19 104201,1 105501,1 1300,0 1300,000
20 105501,1 106501,1 1000,0 1000,0
21 106501,1 127689,8 21188,7 21188,7
22 127689,8 128589,1 899,3 899,3
23 128589,1 129650,4 1061,3 1061,3
24 129650,4 131909,3 2258,9 2258,9
25 131909,3 132309,3 400,0
26 132309,3 133251,1 941,8 941,8
27 133251,1 134326,9 1075,8 1075,8
28 134326,9 134799,5 472,6 472,6
29 134799,5 135598,2 798,7 798,7
30 135598,2 136173,9 575,7 575,7
31 136173,9 137112,8 938,9 938,9
32
Totalt 137112,8 104582,7 8550,2 5209,1 606,1 0,0 710,4 75,5 3386,8 1048,3 5000,0 2300,0 488,5 3755,1 0,0 0,0 7,0 0 0 0 0 0 0
Totalt eks eksist anlegg 32530,1
Daglinje: Broer: Tunneler: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 46 % 14 % 24 % 12 % 4 %
Delsum 654 093 437 636 030 988 97 346 887 0 94 199 703 14 731 080 1 022 825 680 424 560 285 900 000 000 510 600 000 141 176 500 841 135 456 0 0 490 000 000 0 0 0 0 0 0
(Nok)
Total 8 214 157 665
Sum delstrekninger:
-                   30 525 122              97 346 887       -                  94 199 703          -                    -                         -                    900 000 000     222 000 000      141 176 500     -                   -                   -                    -                    -                           -                         -                          -                        -                            -                            
Sum 1 609 505 862                                  
370 076 018    360 927 356            -                    -                  -                       14 731 080       1 022 825 680       -                    -                    288 600 000      -                    335 139 392    -                   -                    -                    -                           -                         -                          -                        -                            -                            
Sum 3 263 439 525                                  
284 017 419    244 578 510            -                    -                  -                       -                    -                         424 560 285     -                    -                     -                    505 996 064    -                   -                    -                    -                           -                         -                          -                        -                            -                            
Sum 2 283 392 278                                  
Krysningsspor Sandefjord-Larvik og Porsgrunn-Skien
Sum 157 820 000                                     
490 000 000
Oppgradering av stasjoner
Sum 490 000 000                                     
Hensettingsspor
Sum 320 000 000                                     
Servicesspor
Sum 90 000 000                                       
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse:
Sum 108 257 650                                     
Sum 37 800 000                                       
Sum -                                                    
Hensettingsspor
Sum 20 000 000                                       
Total 166 057 650                                     
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Stokke-Sandefjord
BetongkulvertBroer Tunneler Elementer
Tegningsreferanser
Konsept 3 - Rambøll 21.10.2011
Nykirke-Barkåker
Stokke-Sandefjord
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 3  (c) inntil 200 km/t
Profilnummer
Daglinje
Drammen-Kobbervik
Nykirke Vest-Bakkenteigen - Rambøll 21.10.2011
JBV
KVU Vestfold Konsept 3
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5
4 60800,0 61050,0 250,0
5 61050,0 91449,0 30399,0
6 91449,0 92433,3 984,3
7 92433,3 92710,1 276,8
8 92710,1 93357,4 647,3
9 93357,4 93433,0 75,5
10 93433,0 96059,0 2626,0
11 96059,0 96669,0 610,0
12 96669,0 97249,0 580,0
13 97249,0 99749,0 2500,0
14 99749,0 100505,0 756,0
15 100505,0 100601,3 96,3
16 100601,3 101601,3 1000,0
17 101601,3 103001,1 1399,9
18 103001,1 104201,1 1200,0
19 104201,1 105501,1 1300,0
20 105501,1 106501,1 1000,0
21 106501,1 127689,8 21188,7
22 127689,8 128589,1 899,3
23 128589,1 129650,4 1061,3
24 129650,4 131909,3 2258,9
25 131909,3 132309,3 400,0
26 132309,3 133251,1 941,8
27 133251,1 134326,9 1075,8
28 134326,9 134799,5 472,6
29 134799,5 135598,2 798,7
30 135598,2 136173,9 575,7
31 136173,9 137112,8 938,9
32
Totalt 137112,8
Totalt eks eksist anlegg 32530,1
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Sum delstrekninger:
Sum
Sum
Sum
Krysningsspor Sandefjord-La
Sum
Oppgradering av stasjoner
Sum
Hensettingsspor
Sum
Servicesspor
Sum
Parsellpiser for innløsning av 
Sum
Sum
Sum
Hensettingsspor
Sum
Total
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Stokke-Sandefjord
Nykirke-Barkåker
Stokke-Sandefjord
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 3  (c) inntil 200 km/t
Profilnummer
Drammen-Kobbervik
Fjerning
E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 E52 E16 E18 E20
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
liten eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Kryssningsspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Hensettingsspor Servicespor
          695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00          802 000 000            78 910 000        160 000 000         90 000 000 
RS RS RS RS Lm Lm Lm RS RS RS RS
710,4
606,1
756,0
1
1
2 2 1
0 0 0 0 1466,4 606,1 34790,0 2 2 2 1
0 0 0 0 73 320 250 72 737 400 69 580 000 1 604 000 000 157 820 000 320 000 000 90 000 000
-                              -                              -                              -                              35 520 250                 72 737 400                 16 000 000                 -                       -                       -                      -                     
-                              -                              -                              -                              37 800 000                 -                              31 340 000                 802 000 000         -                       -                      -                     
-                              -                              -                              -                              -                              -                              22 240 000                 802 000 000         -                       -                      -                     
157 820 000         
320 000 000
90 000 000
35 520 250                 72 737 400                 
37 800 000                 -                              
-                              -                              
Ekstra normalprofilerTillegg
JBV
Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, liten 
eller ingen 
bebyggelse /enkle 
byggeforhold
Daglinje dobbeltspor, 
middels bebyggelse 
/middels byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 spor, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0                      76 500                      122 100              160 600             77 800                132 600              195 000                  302 000              405 000              180 000              222 000              289 000            224 000             343 000             1 860 000             179 000 000            230 000 000            311 000 000           780 000 000              686 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
0 0,0 52995,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5 5000,0 1000,0 488,5
4 60800,0 61050,0 250,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0 1
7 73612,8 91449,0 17836,3 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0 756,0
17 100505,0 100601,3 96,3 96,3
18 100601,3 101601,3 1000,0
19 101601,3 103001,2 1399,9 1399,9
20 103001,2 104201,2 1200,0 1200,0
21 104201,2 105501,2 1300,0 1300,0
22 105501,2 106501,2 1000,0 1000,0
23 106501,2 112388,2 5887,0 5887,0
24 112388,2 112998,0 609,8 609,8
25 112998,0 113998,0 1000,0
26 113998,0 114606,5 608,5 608,5
27 114606,5 117560,0 2953,5 1506,3 974,7 472,5
28 117560,0 118296,4 736,4 736,4
29 118296,4 120280,4 1984,0 1011,8 654,7 317,4
30 120280,4 121397,5 1117,1 1117,1
31 121397,5 122323,0 925,5 925,5
32 122323,0 122889,0 566,0 566,0
33 122889,0 123289,1 400,0 1
34 123289,1 123682,8 393,7 393,7
35 123682,8 123796,8 114,1 114,1
36 123796,8 125519,6 1722,8 1722,8
37 125519,6 127778,2 2258,6 2258,6
38 127778,2 128178,2 400,0
39 128178,2 129118,0 939,8 939,8
40 129118,0 130193,8 1075,8 1075,8
41 130193,8 130666,4 472,6 472,6
42 130666,4 131465,0 798,6 798,6
43 131465,0 132040,7 575,7 575,7
44 132040,7 132930,7 890,0 890,0
45 132930,7 134453,6 1522,9 1522,9
46 134453,6 134853,6 400,0 1
47 134853,6 136563,7 1710,1 1710,1
48 136563,7 139104,9 2541,2 2541,2
49 139104,9 139249,3 144,4 144,4
50 139249,3 141080,6 1831,3 1831,3
51 141080,6 142230,7 1150,0 650,0 500,0
52 142230,7 143797,5 1566,8 1566,8
53 143797,5 144902,7 1105,2 1105,2
54 144902,7 145622,6 719,9 280,8 280,8 158,3
55 145622,6 145847,6 225,0 225,0
56 145847,6 147519,5 1671,9 652,0 652,0 367,9
57 147519,5 148137,1 617,6 617,6
58 148137,1 148471,4 334,4 334,4
59 148471,4 148755,9 284,5 284,5
60 148755,9 150357,4 1601,5 1601,5
61 150357,4 150757,4 400,0 1
62 150757,4 151503,1 745,7 745,7
63 151503,1 174652,0 23148,9 23148,9
64 174652,0 175652,0 1000,0
65 175652,0 181292,7 5640,7 5640,7
66 181292,7 182119,7 827,0 827,0
67 182119,7 182823,3 703,6 703,6
68 182823,3 184023,3 1200,0
69 184023,3 184303,3 280,0 280,0
70 184303,3 185303,3 1000,0 1
Totalt 185303,3 111429,9 13792,9 9291,1 1456,6 2541,2 12169,2 75,5 3386,8 1382,7 9100,9 5971,9 1804,6 3754,7 608,5 736,4 0 3 1 1 0
Totalt eks eksist anlegg 73873,4
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 53 % 7 % 23 % 7 % 9 %
Delsum 1 055 154 555 1 134 446 485 233 936 705 197 707 383 1 613 633 533 14 731 080 1 022 825 680 559 975 275 1 638 159 480 1 325 769 348 521 540 960 841 056 384 208 708 983 1 369 730 040 0 690 000 000 311 000 000 780 000 000 0
(Nok)
Total 18 551 777 951
Parsellpriser
-                           30 525 122                97 346 887        -                  94 199 703          -                    -                         -                    900 000 000      222 000 000      141 176 500      -                   -                   -                      -                           -                         -                          -                        -                            
Sum 1 609 505 862                            
370 076 018            360 927 356              -                    -                  -                       14 731 080        1 022 825 680       -                    -                    288 600 000      -                    335 139 392    -                   -                      -                           -                         -                          -                        -                            
Sum 3 263 439 525                            
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4A 200 km/t Konsept 4A - Rambøll 21.10.2011
Tegningsreferanser
Nykirke Vest-Bakkenteigen - Rambøll 21.10.2011
Daglinje BetongkulvertBroer Tunneler
Profilnummer
Kostmodell-konsept 4A_rev002\\drm-s12\oppdrag\Tbg\2110125\7-PROD\Kostnadsber\Kostnadsberegninger\LEVERANSE\Kostmodell-konsept 4A_rev002
JBV
Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, liten 
eller ingen 
bebyggelse /enkle 
byggeforhold
Daglinje dobbeltspor, 
middels bebyggelse 
/middels byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 spor, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0                      76 500                      122 100              160 600             77 800                132 600              195 000                  302 000              405 000              180 000              222 000              289 000            224 000             343 000             1 860 000             179 000 000            230 000 000            311 000 000           780 000 000              686 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
Daglinje BetongkulvertBroer Tunneler
Profilnummer
70 802 357              184 469 046              90 904 739        -                  -                       -                    -                         -                    453 262 500      497 096 406      228 292 660      -                   208 708 983     1 369 730 040     -                           230 000 000           -                          -                        -                            
Sum 4 521 333 441                            
343 274 319            128 678 748              -                    -                  -                       -                    -                         424 560 285      -                    -                     -                    505 916 992    -                   -                      -                           -                         -                          -                        -                            
Sum 2 226 670 344                            
11 044 841              -                             -                    197 707 383   428 690 894        -                    -                         -                    -                    -                     -                    -                   -                   -                      -                           230 000 000           -                          -                        -                            
Sum 1 039 471 267                            
259 957 022            237 818 077              -                    -                  -                       -                    -                         135 414 990      284 896 980      318 072 942      152 071 800      -                   -                   -                      -                           -                         -                          -                        -                            
Sum 1 411 651 811                            
-                           91 048 261                45 685 079        -                  212 359 430        -                    -                         -                    -                    -                     -                    -                   -                   -                      -                           230 000 000           -                          -                        -                            
Sum 716 535 520                               
-                           100 979 875              -                    -                  878 383 506        -                    -                         -                    -                    -                     -                    -                   -                   -                      -                           -                         -                          780 000 000          -                            
Sum 3 042 170 181                            
311 000 000
Sum 311 000 000                               
Sum 320 000 000                               
Sum 90 000 000                                 
Parsellpriser for innløsning av bebyggelse
Sum 108 257 650                               
Sum 37 800 000                                 
Sum 160 626 710                               
Sum -                                              
Sum 161 648 150                               
Sum -                                              
Sum 131 582 750                               
Sum 372 566 800                               
Sum -                                              
Sum 20 000 000                                 
Total 992 482 060                               
Hensettingsspor
Servicespor
Hensettingsspor
Tønsberg-Stokke
Sande stasjon
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Drammen-Kobbervik
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Kostmodell-konsept 4A_rev002\\drm-s12\oppdrag\Tbg\2110125\7-PROD\Kostnadsber\Kostnadsberegninger\LEVERANSE\Kostmodell-konsept 4A_rev002
JBV
Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5
4 60800,0 61050,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0
7 73612,8 91449,0 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0
17 100505,0 100601,3 96,3
18 100601,3 101601,3 1000,0
19 101601,3 103001,2 1399,9
20 103001,2 104201,2 1200,0
21 104201,2 105501,2 1300,0
22 105501,2 106501,2 1000,0
23 106501,2 112388,2 5887,0
24 112388,2 112998,0 609,8
25 112998,0 113998,0 1000,0
26 113998,0 114606,5 608,5
27 114606,5 117560,0 2953,5
28 117560,0 118296,4 736,4
29 118296,4 120280,4 1984,0
30 120280,4 121397,5 1117,1
31 121397,5 122323,0 925,5
32 122323,0 122889,0 566,0
33 122889,0 123289,1 400,0
34 123289,1 123682,8 393,7
35 123682,8 123796,8 114,1
36 123796,8 125519,6 1722,8
37 125519,6 127778,2 2258,6
38 127778,2 128178,2 400,0
39 128178,2 129118,0 939,8
40 129118,0 130193,8 1075,8
41 130193,8 130666,4 472,6
42 130666,4 131465,0 798,6
43 131465,0 132040,7 575,7
44 132040,7 132930,7 890,0
45 132930,7 134453,6 1522,9
46 134453,6 134853,6 400,0
47 134853,6 136563,7 1710,1
48 136563,7 139104,9 2541,2
49 139104,9 139249,3 144,4
50 139249,3 141080,6 1831,3
51 141080,6 142230,7 1150,0
52 142230,7 143797,5 1566,8
53 143797,5 144902,7 1105,2
54 144902,7 145622,6 719,9
55 145622,6 145847,6 225,0
56 145847,6 147519,5 1671,9
57 147519,5 148137,1 617,6
58 148137,1 148471,4 334,4
59 148471,4 148755,9 284,5
60 148755,9 150357,4 1601,5
61 150357,4 150757,4 400,0
62 150757,4 151503,1 745,7
63 151503,1 174652,0 23148,9
64 174652,0 175652,0 1000,0
65 175652,0 181292,7 5640,7
66 181292,7 182119,7 827,0
67 182119,7 182823,3 703,6
68 182823,3 184023,3 1200,0
69 184023,3 184303,3 280,0
70 184303,3 185303,3 1000,0
Totalt 185303,3
Totalt eks eksist anlegg 73873,4
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Parsellpriser
Sum
Sum
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4A 200 km/t
Profilnummer
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E18 E20
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
liten eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Hensettingsspor Servicespor
             567 000 000                695 000 000                240 000 000                471 000 000                790 000 000                         50 000                       120 000                           2 000           155 000           205 000       1 002 000 000          802 000 000        160 000 000        90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS
710,4
606,1
756,0
1
1
608,5
566,0
393,7
1
1522,9
1710,1
284,5
1601,5
745,7
1
5640,7
827,0
703,6
1000,0 200,0
280,0
0 1 0 0 0 15176,1 1780,7 76960,0 1000,000 200,000 1 2 2 1
0 695 000 000 0 0 0 758 803 100 213 678 960 153 920 000 155 000 000 41 000 000 1 002 000 000 1 604 000 000 320 000 000 90 000 000
-                            -                              -                              -                              -                              35 520 250                 72 737 400                 16 000 000                 -                  -                  -                       -                       -                      -                    
-                            -                              -                              -                              -                              37 800 000                 -                              31 340 000                 -                  -                  -                       802 000 000         -                      -                    
Ekstra profiler
2 %
TilleggElementer
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Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
Profilnummer
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Parsellpriser for innløsning av bebyggelse
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Total
Hensettingsspor
Servicespor
Hensettingsspor
Tønsberg-Stokke
Sande stasjon
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Drammen-Kobbervik
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E18 E20
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
liten eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Hensettingsspor Servicespor
             567 000 000                695 000 000                240 000 000                471 000 000                790 000 000                         50 000                       120 000                           2 000           155 000           205 000       1 002 000 000          802 000 000        160 000 000        90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS
Ekstra profilerTilleggElementer
-                            -                              -                              -                              -                              19 685 150                 140 941 560               25 440 000                 -                  -                  1 002 000 000      -                       -                      -                    
-                            -                              -                              -                              -                              -                              -                              22 240 000                 -                  -                  -                       802 000 000         -                      -                    
-                            -                              -                              -                              -                              161 648 150               -                              10 380 000                 -                  -                  -                       -                       -                      -                    
-                            -                              -                              -                              -                              -                              -                              23 420 000                 -                  -                  -                       -                       -                      -                    
-                            -                              -                              -                              -                              131 582 750               -                              5 860 000                   -                  -                  -                       -                       -                      -                    
-                            695 000 000               -                              -                              -                              372 566 800               -                              19 240 000                 155 000 000   41 000 000     -                       -                       -                      -                    
320 000 000
90 000 000       
35 520 250                 72 737 400                 
37 800 000                 -                              
19 685 150                 140 941 560               
-                              -                              
161 648 150               -                              
-                              -                              
131 582 750               -                              
372 566 800               -                              
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Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, liten 
eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0            76 500,00        122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00            302 000,00        405 000,00          180 000,00         222 000,00        289 000,00       224 000,00       343 000,00        785 000,00        179 000 000,00      230 000 000,00       311 000 000,00     780 000 000,00         686 000 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
0 0,0 52995,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5 5000,0 1000,0 488,5
4 60800,0 61050,0 250,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0 1
7 73612,8 91449,0 17836,3 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5  75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0 756,0
17 100505,0 100600,3 95,3 95,3
18 100600,3 101600,3 1000,0
19 101600,3 103000,1 1399,9 1399,9
20 103000,1 104200,1 1200,0 1200,0
21 104200,1 105500,1 1300,0 1300,0
22 105500,1 106500,1 1000,0 1000,0
23 106500,1 112367,4 5867,3 5867,3
24 112367,4 115467,4 3100,0
25 115467,4 116360,2 892,8 892,8
26 116360,2 117740,1 1379,9 1379,9
27 117740,1 118062,8 322,7 322,7
28 118062,8 118499,1 436,3 436,3
29 118499,1 118649,1 150,0 150,0
30 118649,1 119649,1 1000,0 1000,0
31 119649,1 120499,1 850,0 850,0
32 120499,1 123999,1 3500,0 3500,0
33 123999,1 125934,3 1935,2 1935,2
34 125934,3 126387,9 453,6 453,6
35 126387,9 126787,9 400,0 1
36 126787,9 127181,6 393,7 393,7
37 127181,6 127295,7 114,1 114,1
38 127295,7 129018,5 1722,8 1722,8
39 129018,5 131277,1 2258,6 2258,6
40 131277,1 131677,1 400,0
41 131677,1 132616,9 939,8 939,8
42 132616,9 133692,7 1075,8 1075,8
43 133692,7 134165,2 472,6 472,6
44 134165,2 134963,8 798,6 798,6
45 134963,8 135538,9 575,1 575,1
46 135538,9 136428,9 890,0 890,0
47 136428,9 137951,8 1522,9 1522,9
48 137951,8 138351,8 400,0 1
49 138351,8 140061,9 1710,1 1710,1
50 140061,9 142603,1 2541,2 2541,2
51 142603,1 142747,5 144,4 144,4
52 142747,5 144578,8 1831,3 1831,3
53 144578,8 145728,8 1150,0 650,0 500,0
54 145728,8 147295,6 1566,8 1566,8
55 147295,6 148400,8 1105,2 1105,2
56 148400,8 149120,7 719,9 280,8 280,8 158,3
57 149120,7 149345,7 225,0 225,0
58 149345,7 151017,6 1671,9 652,0 652,0 367,9
59 151017,6 151635,2 617,6 617,6
60 151635,2 151969,6 334,4 334,4
61 151969,6 152254,1 284,5 284,5
62 152254,1 153855,6 1601,5 1601,5
63 153855,6 154255,6 400,0 1
64 154255,6 155001,3 745,7 745,7
65 155001,3 178150,2 23148,9 23148,9
66 178150,2 179150,2 1000,0
67 179150,2 184791,0 5640,7 5640,7
68 184791,0 185618,0 827,0 827,0
69 185618,0 186321,6 703,6 703,6
70 186321,6 187521,6 1200,0
71 187521,6 187801,6 280,0 280,0
72 187801,6 188801,6 1000,0 1
Totalt 188801,6 111410,2 16238,8 11674,1 1344,3 3921,1 13062,0 225,5 3709,5 1382,1 6582,8 3732,8 1014,7 3753,7 850,0 0,0 0 3 1 1 0
Totalt eks eksist anlegg 77391,4
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 60 % 7 % 15 % 6 % 7 %
Delsum 1 242 267 818 1 425 411 029 215 889 441 305 060 491 1 732 019 476 43 981 080 1 120 281 986 559 747 665 1 184 896 980 828 672 942 293 248 300 840 821 184 291 550 000 0 0 690 000 000 311 000 000 780 000 000 0
(Nok)
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4B 200 km/t
Daglinje BetongkulvertBroer Tunneler
Tegningsreferanser
Konsept 4B - Rambøll 21.10.2011
Nykirke Vest-Bakkenteigen - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
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Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, liten 
eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0            76 500,00        122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00            302 000,00        405 000,00          180 000,00         222 000,00        289 000,00       224 000,00       343 000,00        785 000,00        179 000 000,00      230 000 000,00       311 000 000,00     780 000 000,00         686 000 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
Daglinje BetongkulvertBroer Tunneler
Profilnummer
Total 17 999 886 351
Sum delstrekninger
-                     30 525 122       97 346 887       -                 94 199 703          -                    -                        -                    900 000 000       222 000 000      141 176 500     -                  -                   -                    -                           -                         -                         -                        -                           
Sum 1 609 505 862                              
370 076 018       360 927 356     -                    -                 -                       14 731 080       1 022 825 680       -                    -                      288 600 000      -                    334 904 192    -                   -                    -                           -                         -                         -                        -                           
Sum 3 263 204 325                              
257 919 750       475 421 136     72 851 854       107 355 131   118 381 567        29 250 000       97 456 306           -                    -                      -                     -                    -                  291 550 000     -                    -                           230 000 000          -                         -                        -                           
Sum 3 950 444 254                              
343 270 800       128 681 190     -                    -                 -                       -                    -                        424 315 665     -                      -                     -                    505 916 992    -                   -                    -                           -                         -                         -                        -                           
Sum 2 226 424 647                              
11 046 600         -                    -                    197 705 360   428 695 800        -                    -                        -                    -                      -                     -                    -                  -                   -                    -                           230 000 000          -                         -                        -                           
Sum 1 039 477 760                              
259 954 650       237 826 380     -                    -                 -                       -                    -                        135 432 000     284 896 980       318 072 942      152 071 800     -                  -                   -                    -                           -                         -                         -                        -                           
Sum 1 411 674 752                              
-                     91 049 970       45 690 700       -                 212 358 900        -                    -                        -                    -                      -                     -                    -                  -                   -                    -                           230 000 000          -                         -                        -                           
Sum 716 544 570                                 
-                     100 979 875     -                    -                 878 383 506        -                    -                        -                    -                      -                     -                    -                  -                   -                    -                           -                         -                         780 000 000         -                           
Sum 3 042 170 181                              
311 000 000
Sum 311 000 000                                 
Sum 320 000 000                                 
Sum 90 000 000                                   
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Sum 108 257 650                                 
Sum 37 800 000                                   
Sum 340 758 510                                 
Sum -                                                
Sum 161 650 000                                 
Sum -                                                
Sum 131 585 000                                 
Sum 372 566 800                                 
Sum -                                                
Sum 20 000 000                                   
Total 1 172 617 960                              
Hensettingsspor
Servicespor
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Drammen-Kobbervik
Sandefjord-Jåberg
Hensettingsspor
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande-Stasjon
Jåberg-Lågen
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
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Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5
4 60800,0 61050,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0
7 73612,8 91449,0 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0
17 100505,0 100600,3 95,3
18 100600,3 101600,3 1000,0
19 101600,3 103000,1 1399,9
20 103000,1 104200,1 1200,0
21 104200,1 105500,1 1300,0
22 105500,1 106500,1 1000,0
23 106500,1 112367,4 5867,3
24 112367,4 115467,4 3100,0
25 115467,4 116360,2 892,8
26 116360,2 117740,1 1379,9
27 117740,1 118062,8 322,7
28 118062,8 118499,1 436,3
29 118499,1 118649,1 150,0
30 118649,1 119649,1 1000,0
31 119649,1 120499,1 850,0
32 120499,1 123999,1 3500,0
33 123999,1 125934,3 1935,2
34 125934,3 126387,9 453,6
35 126387,9 126787,9 400,0
36 126787,9 127181,6 393,7
37 127181,6 127295,7 114,1
38 127295,7 129018,5 1722,8
39 129018,5 131277,1 2258,6
40 131277,1 131677,1 400,0
41 131677,1 132616,9 939,8
42 132616,9 133692,7 1075,8
43 133692,7 134165,2 472,6
44 134165,2 134963,8 798,6
45 134963,8 135538,9 575,1
46 135538,9 136428,9 890,0
47 136428,9 137951,8 1522,9
48 137951,8 138351,8 400,0
49 138351,8 140061,9 1710,1
50 140061,9 142603,1 2541,2
51 142603,1 142747,5 144,4
52 142747,5 144578,8 1831,3
53 144578,8 145728,8 1150,0
54 145728,8 147295,6 1566,8
55 147295,6 148400,8 1105,2
56 148400,8 149120,7 719,9
57 149120,7 149345,7 225,0
58 149345,7 151017,6 1671,9
59 151017,6 151635,2 617,6
60 151635,2 151969,6 334,4
61 151969,6 152254,1 284,5
62 152254,1 153855,6 1601,5
63 153855,6 154255,6 400,0
64 154255,6 155001,3 745,7
65 155001,3 178150,2 23148,9
66 178150,2 179150,2 1000,0
67 179150,2 184791,0 5640,7
68 184791,0 185618,0 827,0
69 185618,0 186321,6 703,6
70 186321,6 187521,6 1200,0
71 187521,6 187801,6 280,0
72 187801,6 188801,6 1000,0
Totalt 188801,6
Totalt eks eksist anlegg 77391,4
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4B 200 km/t
Profilnummer
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 ED52 E18 E20
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon 
til 6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Neddykket 
dobbelspor i sløyfa i 
Tønsberg inkl. ny 
stasjon
Hensettingsspor Servicespor
        567 000 000,00           695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00      155 000,00      205 000,00        1 002 000 000            802 000 000         2 049 500 000             160 000 000           90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS
710,4
606,1
756,0
1
1
892,8
850,0
453,6
393,7
 
1
1522,9
1710,1
284,5
1601,5
745,7
1
5640,7
827,0
703,6
1000,0 200,0
280,0
0 1 0 0 0 16068,9 1909,8 73960,0 1000,0 200,0 0,0 2,0 1,0 2,0 1,0
4 %
-                           695 000 000               -                             -                             -                             803 445 800               229 172 160               147 920 000               155 000 000 41 000 000 0 1 604 000 000 2 049 500 000 320 000 000 90 000 000
2 %
Elementer Tillegg Ekstra profiler
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Norway HSR
Route Options
Route Alignment Detail
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
Profilnummer
Total
Sum delstrekninger
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Parsellpiser for innløsning av 
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Total
Hensettingsspor
Servicespor
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Drammen-Kobbervik
Sandefjord-Jåberg
Hensettingsspor
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande-Stasjon
Jåberg-Lågen
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 ED52 E18 E20
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon 
til 6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Neddykket 
dobbelspor i sløyfa i 
Tønsberg inkl. ny 
stasjon
Hensettingsspor Servicespor
        567 000 000,00           695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00      155 000,00      205 000,00        1 002 000 000            802 000 000         2 049 500 000             160 000 000           90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS
Elementer Tillegg Ekstra profiler
-                           -                             -                             -                             -                             35 520 250                 72 737 400                 16 000 000                 -                  -                  -                         -                         -                         -                           -                      
-                           -                             -                             -                             -                             37 800 000                 -                             31 340 000                 -                  -                  -                         802 000 000           -                         -                           -                      
-                           -                             -                             -                             -                             64 323 750                 156 434 760               -                             -               -                  -                  -                         -                         2 049 500 000        -                           -                      
-                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             22 240 000                 -                  -                  -                         802 000 000           -                         -                           -                      
-                           -                             -                             -                             -                             161 650 000               -                             10 380 000                 -                  -                  -                         -                         -                         -                           -                      
-                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             23 420 000                 -                  -                  -                         -                         -                         -                           -                      
-                           -                             -                             -                             -                             131 585 000               -                             5 860 000                   -                  -                  -                         -                         -                         -                           -                      
-                           695 000 000               -                             -                             -                             372 566 800               -                             19 240 000                 155 000 000   41 000 000     -                         -                         -                         -                           -                      
320 000 000
90 000 000          
35 520 250                 72 737 400                 
37 800 000                 -                             
64 323 750                 276 434 760               
-                             -                             
161 650 000               -                             
-                             -                             
131 585 000               -                             
372 566 800               -                             
Kostmodell-konsept 4B_rev002\\drm-s12\oppdrag\Tbg\2110125\7-PROD\Kostnadsber\Kostnadsberegninger\LEVERANSE\Kostmodell-konsept 4B_rev002
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller 
ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel 
dobbeltspor, enkle 
byggeforhold
Tunnel dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0             79 000              126 000             165 000            80 000                136 000             201 000             311 000             416 000 30 %                237 000                   293 000               389 000             316 000            451 000           1 861 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000              686 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
0 0,0 52995,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5 5000,0 1000,0 488,5
4 60800,0 61050,0 250,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0 1
7 73612,8 91449,0 17836,3 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0 756,0
17 100505,0 100601,2 96,2 96,2
18 100601,2 101601,2 1000,0
19 101601,2 103001,1 1399,9 1399,9
20 103001,1 104201,1 1200,0 1200,0
21 104201,1 105501,1 1300,0 1300,0
22 105501,1 106501,1 1000,0 1000,0
23 106501,1 112388,1 5887,0 5887,0
24 112388,1 112998,0 609,8 609,8
25 112998,0 113998,0 1000,0
26 113998,0 114585,8 587,8 587,8
27 114585,8 117670,9 3085,1 1573,4 1018,1 493,6
28 117670,9 118481,6 810,8 810,8
29 118481,6 120516,7 2035,1 1037,9 671,6 325,6
30 120516,7 120861,0 344,3 344,3
31 120861,0 121061,0 200,0 200,0
32 121061,0 121441,3 380,3 380,3
33 121441,3 123334,5 1893,2 1893,2
34 123334,5 123838,6 504,0 504,0
35 123838,6 126501,0 2662,4 1970,2 692,2
36 126501,0 127229,5 728,5 728,5
37 127229,5 128229,5 1000,0
38 128229,5 128501,0 271,5 271,5
39 128501,0 129408,6 907,6 907,6
40 129408,6 129877,5 468,9 468,9 58 518 720       
41 129877,5 130543,8 666,3 666,3
42 130543,8 130816,4 272,6 222,6 50,0
43 130816,4 131083,2 266,8 266,8
44 131083,2 131279,6 196,5 196,5 18 330 838       
45 131279,6 131537,0 257,3 257,3
46 131537,0 133672,0 2135,0 2135,0
47 133672,0 133775,4 103,4 103,4
48 133775,4 134775,4 1000,0 1
49 134775,4 135531,9 756,5 756,5
50 135531,9 136148,1 616,2 616,2
51 136148,1 138361,3 2213,2 2213,2
52 138361,3 139069,6 708,4 708,4
53 139069,6 139609,4 539,8 539,8 50 363 433       
54 139609,4 140225,3 615,9 615,9
55 140225,3 141600,3 1375,0 1375,0
56 141600,3 142175,3 575,0 575,0
57 142175,3 142749,3 574,0 574,0
58 142749,3 143698,7 949,4 949,4
59 143698,7 144075,3 376,6 376,6
60 144075,3 145335,3 1260,0 1000,0 200,0 60,0
61 145335,3 146430,1 1094,7 1094,7 136 619 933     
62 146430,1 148029,4 1599,3 1599,3
63 148029,4 149029,4 1000,0
64 149029,4 149344,6 315,2 315,2
65 149344,6 149686,9 342,3 342,3 42 719 040       
66 149686,9 150957,9 1271,0 700,0 300,0 271,0
67 150957,9 172281,0 21323,1 21323,1
68 172281,0 173281,0 1000,0
69 173281,0 178921,7 5640,7 5640,7
70 178921,7 179748,7 827,0 827,0
71 179748,7 180452,3 703,6 703,6
72 180452,3 181652,3 1200,0
73 181652,3 181932,3 280,0 280,0
74 181932,3 182932,3 1000,0 1
Totalt 182932,3 109604,1 9857,2 7839,7 1325,7 0,0 7334,7 75,5 4592,0 1437,0 306 551 964   9311,3 12851,0 4905,2 3200,2 587,8 810,8 0 0 1 2 0
Totalt eks eksist anlegg 73328,2
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 36 % 8 % 37 % 6 % 11 %
Delsum 778 717 931 987 805 350 218 747 925 0 997 521 240 15 184 344 1 428 116 043 597 796 576 306 551 964 2 206 778 100 3 765 343 000 1 908 132 914 1 011 256 248 265 114 487 1 508 831 804 0 0 311 000 000 1 560 000 000 0
(Nok)
Total 24 362 859 816
-                    31 500 126        100 013 925     -                   96 615 080          -                      -                      -                     -                     1 185 000 000      293 000 000            190 026 500        -                      -                    -                      -                            -                          -                           -                         -                             
Sum 2 020 413 281                                
382 170 005    372 455 748      -                    -                 -                      15 184 344       1 053 307 240   -                   -                   -                       380 900 000            -                      472 779 608     -                   -                    -                          -                        -                         -                       -                           
Sum 3 547 936 945                                
-                  91 299 600        -                    -                 -                      -                    -                    -                   -                   618 878 100        1 049 789 700         555 890 336        222 476 640     265 114 487    1 508 831 804   -                          -                        -                         -                       -                           
Sum 5 410 261 107                                
165 745 239    -                    17 061 000       -                 -                      -                    206 930 692     -                   76 849 558       -                       1 268 045 400         288 715 800        316 000 000     -                   -                    -                          -                        -                         -                       -                           
Nykirke Vest-Bakkenteigen - Rambøll 21.10.2011
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4C 250 km/t
Tunneler
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Tegningsreferanser
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Daglinje Betongkulvert
Profilnummer
Broer
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller 
ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel 
dobbeltspor, enkle 
byggeforhold
Tunnel dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0             79 000              126 000             165 000            80 000                136 000             201 000             311 000             416 000 30 %                237 000                   293 000               389 000             316 000            451 000           1 861 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000              686 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
TunnelerDaglinje Betongkulvert
Profilnummer
Broer
Sum 3 175 995 689                                
174 842 800    95 319 000        101 673 000     -                 -                      -                    -                    -                   -                   -                       -                          -                      -                    -                   -                    -                          -                        -                         780 000 000         -                           
Sum 1 273 983 800                                
55 959 887     293 025 600      -                    -                 -                      -                    167 878 111     455 399 776     50 363 433       237 000 000        685 707 900            23 340 000          -                    -                   -                    -                          -                        -                         -                       -                           
Sum 1 992 094 707                                
-                  -                    -                    -                 -                      -                    -                    142 396 800     179 338 973     165 900 000        87 900 000              850 160 278        -                    -                   -                    -                          -                        -                         -                       -                           
Sum 3 153 256 051                                
-                  104 205 276      -                    -                 900 906 160        -                    -                    -                   -                   -                       -                          -                      -                    -                   -                    -                          -                        -                         780 000 000         -                           
Sum 3 067 918 236                                
311 000 000
Sum 311 000 000                                   
Sum 320 000 000                                   
Sum 90 000 000                                     
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Sum 108 257 650                                   
Sum 37 800 000                                     
Sum 70 540 440                                     
Sum 12 408 000                                     
Sum 111 769 000                                   
Sum -                                                 
Sum -                                                 
Sum 372 566 800                                   
Sum -                                                 
Sum 20 000 000                                     
Total 733 341 890                                   
Drammen-Kobbervik
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Hensettingsspor
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Sandefjord-Jåberg
Hensettingsspor
Servicesspor
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5
4 60800,0 61050,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0
7 73612,8 91449,0 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0
17 100505,0 100601,2 96,2
18 100601,2 101601,2 1000,0
19 101601,2 103001,1 1399,9
20 103001,1 104201,1 1200,0
21 104201,1 105501,1 1300,0
22 105501,1 106501,1 1000,0
23 106501,1 112388,1 5887,0
24 112388,1 112998,0 609,8
25 112998,0 113998,0 1000,0
26 113998,0 114585,8 587,8
27 114585,8 117670,9 3085,1
28 117670,9 118481,6 810,8
29 118481,6 120516,7 2035,1
30 120516,7 120861,0 344,3
31 120861,0 121061,0 200,0
32 121061,0 121441,3 380,3
33 121441,3 123334,5 1893,2
34 123334,5 123838,6 504,0
35 123838,6 126501,0 2662,4
36 126501,0 127229,5 728,5
37 127229,5 128229,5 1000,0
38 128229,5 128501,0 271,5
39 128501,0 129408,6 907,6
40 129408,6 129877,5 468,9
41 129877,5 130543,8 666,3
42 130543,8 130816,4 272,6
43 130816,4 131083,2 266,8
44 131083,2 131279,6 196,5
45 131279,6 131537,0 257,3
46 131537,0 133672,0 2135,0
47 133672,0 133775,4 103,4
48 133775,4 134775,4 1000,0
49 134775,4 135531,9 756,5
50 135531,9 136148,1 616,2
51 136148,1 138361,3 2213,2
52 138361,3 139069,6 708,4
53 139069,6 139609,4 539,8
54 139609,4 140225,3 615,9
55 140225,3 141600,3 1375,0
56 141600,3 142175,3 575,0
57 142175,3 142749,3 574,0
58 142749,3 143698,7 949,4
59 143698,7 144075,3 376,6
60 144075,3 145335,3 1260,0
61 145335,3 146430,1 1094,7
62 146430,1 148029,4 1599,3
63 148029,4 149029,4 1000,0
64 149029,4 149344,6 315,2
65 149344,6 149686,9 342,3
66 149686,9 150957,9 1271,0
67 150957,9 172281,0 21323,1
68 172281,0 173281,0 1000,0
69 173281,0 178921,7 5640,7
70 178921,7 179748,7 827,0
71 179748,7 180452,3 703,6
72 180452,3 181652,3 1200,0
73 181652,3 181932,3 280,0
74 181932,3 182932,3 1000,0
Totalt 182932,3
Totalt eks eksist anlegg 73328,2
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Sum
Sum
Sum
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4C 250 km/t
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Profilnummer
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E20
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / 
moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for 
havnespor i Larvik Hensettingspor Servicespor
             567 000 000               695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000      155 000,00      205 000,00    1 002 000 000      802 000 000         719 700 000           160 000 000         90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
710,4
606,1
756,0
1
1
587,8
1
103,4
756,5
616,2
1
1
1
5640,7
827,0
703,6
1000,0 200,0
280,0
0 1 0 0 0 9674,2 1913,6 76960,0 1000,000 200,000 2 2 1 2 1
0 695 000 000 0 0 0 483 712 050 229 629 840 153 920 000 155 000 000 41 000 000 2 004 000 000 1 604 000 000 719 700 000 320 000 000 90 000 000
-                             -                               -                               -                               -                               35 520 250,0             72 737 400,0             16 000 000                -                   -                   -                      -                      -                        -                          -                       
-                           -                             -                             -                             -                             37 800 000                -                             31 340 000                -                 -                 -                    802 000 000     -                      -                        -                     
-                           -                             -                             -                             -                             -                             70 540 440                25 440 000                -                 -                 1 002 000 000   -                    -                      -                        -                     
-                           -                             -                             -                             -                             -                             12 408 000                22 240 000                -                 -                 -                    802 000 000     -                      -                        -                     
Elementer Tillegg Ekstra profiler
2 %
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
Profilnummer
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Parsellpiser for innløsning av b
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Total
Drammen-Kobbervik
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Hensettingsspor
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Sandefjord-Jåberg
Hensettingsspor
Servicesspor
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E20
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / 
moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for 
havnespor i Larvik Hensettingspor Servicespor
             567 000 000               695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000      155 000,00      205 000,00    1 002 000 000      802 000 000         719 700 000           160 000 000         90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
Elementer Tillegg Ekstra profiler
-                           -                             -                             -                             -                             37 825 000                73 944 000                10 380 000                -                 -                 -                    -                    -                      -                        -                     
-                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             23 420 000                -                 -                 -                    -                    -                      -                        -                     
-                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             5 860 000                  -                 -                 1 002 000 000   -                    719 700 000        -                        -                     
-                           695 000 000              -                             -                             -                             372 566 800              -                             19 240 000                155 000 000   41 000 000     -                    -                    -                      -                        -                     
320 000 000
90 000 000
35 520 250                72 737 400                
37 800 000                -                               
-                               70 540 440                
-                               12 408 000                
37 825 000                73 944 000                
-                               -                               
-                               -                               
372 566 800              -                               
JBV
KVU Vestfold Konsept 4D
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel 
dobbeltspor, enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Kostnad 
(NOK/enhet) 0             79 000                  126 000             165 000            80 000               136 000             201 000             311 000             416 000 30 %                237 000                293 000             389 000           316 000            451 000            786 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000              686 000 000              567 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS RS
0 0,0 52995,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4 710,4
2 53705,4 54312,5 607,1 607,1
3 54312,5 60800,0 6487,5 5000,0 1000,0 487,5
4 60800,0 61050,0 250,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0 1
7 73612,8 91449,0 17836,3 17836,3
8 91449,0 92434,4 985,4 985,4
9 92434,4 92711,2 276,8 276,8
10 92711,2 93360,8 649,7 649,7
11 93360,8 93436,1 75,3 75,3
12 93436,1 99000,0 5563,9 5563,9
13 99000,0 100000,0 1000,0 1
14 100000,0 100600,0 600,0 600,0
15 100600,0 101700,0 1100,0 600,0 400,0 100,0
16 101700,0 105286,3 3586,2 3586,2
17 105286,3 106435,2 1149,0 1149,0
18 106435,2 108957,3 2522,1 2522,1
19 108957,3 109199,9 242,6 242,6
20 109199,9 109932,2 732,3 732,3
21 109932,2 110835,8 903,6 903,6
22 110835,8 111985,8 1150,0 600,0 500,0 50,0
23 111985,8 113119,8 1134,0 1134,0
24 113119,8 114735,8 1616,0 1616,0
25 114735,8 116300,0 1564,2 1564,2
26 116300,0 116580,5 280,4 280,4
27 116580,5 118740,2 2159,7 2159,7
28 118740,2 120300,0 1559,8 1559,8
29 120300,0 122235,8 1935,8 1935,8
30 122235,8 123235,8 1000,0
31 123235,8 123507,3 271,5 271,5
32 123507,3 124414,9 907,6 907,6
33 124414,9 124883,9 468,9 468,9 43 752 009       
34 124883,9 125550,2 666,3 666,3
35 125550,2 125822,8 272,6 272,6
36 125822,8 126089,6 266,8 266,8
37 126089,6 126286,1 196,5 196,5 18 333 450       
38 126286,1 126543,4 257,3 257,3
39 126543,4 128599,8 2056,4 2056,4
40 128599,8 128781,4 181,6 181,6
41 128781,4 129781,4 1000,0 1
42 129781,4 130537,8 756,5 756,5
43 130537,8 131154,1 616,2 616,2
44 131154,1 133367,6 2213,5 2213,5
45 133367,6 134075,9 708,4 708,4
46 134075,9 134615,7 539,8 539,8 50 363 433       
47 134615,7 135231,6 615,9 615,9
48 135231,6 136606,6 1375,0 1375,0
49 136606,6 137181,6 575,0 575,0
50 137181,6 137755,6 574,0 574,0
51 137755,6 138705,0 949,4 949,4
52 138705,0 139135,8 430,8 430,8
53 139135,8 140395,8 1260,0 1000,0 200,0 60,0
54 140395,8 141490,5 1094,7 1094,7 136 619 933     
55 141490,5 143089,8 1599,3 1599,3
56 143089,8 144089,8 1000,0
57 144089,8 144405,0 315,2 315,2
58 144405,0 144747,3 342,3 342,3 42 719 040       
59 144747,3 146018,3 1271,0 700,0 300,0 271,0
60 146018,3 167495,9 21477,6 21477,6
61 167495,9 168495,9 1000,0
62 168495,9 174136,6 5640,7 5640,7
63 174136,6 174963,7 827,0 827,0
64 174963,7 175667,2 703,6 703,6
65 175667,2 176867,2 1200,0
66 176867,2 177147,3 280,0 280,0
67 177147,3 178147,3 1000,0 1
Totalt 178147,3 103871,6 22301,6 7749,6 3539,2 0,0 7334,7 75,3 2214,4 1437,0 291787864,8 7900,0 6377,1 4939,4 2207,3 0,0 0,0 0 0 2 2 0 0
Totalt eks eksist anlegg 74275,7
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 55 % 5 % 26 % 3 % 9 %
Delsum 1 761 827 901 976 451 868 583 973 610 0 997 521 104 15 135 099 688 665 338 597 796 576 291 787 865 1 872 300 000 1 868 490 007 1 921 427 378 697 505 536 0 0 0 0 622 000 000 1 560 000 000 0 0
(Nok)
Total 22 687 932 562
Sum delstrekninger:
-                  31 500 126            100 170 510     -                 96 614 944          -                   -                   -                   -                   1 185 000 000     293 000 000        189 637 500     -                  -                  -                   -                          -                        -                        -                       -                           -                           
Sum 2 020 294 560                         
821 586 649   -                        162 582 750     -                 -                      15 135 099       86 079 202       -                   -                   142 200 000        117 200 000        38 900 000       -                  -                  -                   -                          -                        311 000 000          -                       -                           -                           
Sum 1 726 023 700                         
543 674 208   445 575 438          189 576 750     -                 -                      -                   227 756 496     -                   -                   142 200 000        604 811 772        19 450 000       -                  -                  -                   -                          -                        -                        -                       -                           -                           
Sum 3 438 771 964                         
165 740 657   -                        29 964 000       -                 -                      -                   206 951 529     -                   62 085 459       -                      79 870 335          799 939 600     697 505 536    -                  -                   -                          -                        -                        -                       -                           -                           
Sum 2 888 089 116                         
174 866 500   95 316 228            101 679 600     -                 -                      -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                   -                  -                  -                   -                          -                        -                        780 000 000         -                           -                           
Sum 1 274 015 028                         
55 959 887     299 854 800          -                   -                 -                      -                   167 878 111     455 399 776     50 363 433       237 000 000        685 707 900        23 340 000       -                  -                  -                   -                          -                        -                        -                       -                           -                           
Sum 1 998 923 907                         
-                  -                        -                   -                 -                      -                   -                   142 396 800     179 338 973     165 900 000        87 900 000          850 160 278     -                  -                  -                   -                          -                        -                        -                       -                           -                           
Sum 3 153 256 051                         
-                  104 205 276          -                   -                 900 906 160        -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                   -                  -                  -                   -                          -                        -                        780 000 000         -                           -                           
Sum 3 067 918 236                         
311 000 000          
Sum 311 000 000                            
Sum 320 000 000                            
Hensettingsspor
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Barkåker-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Profilnummer
Tunneler Elementer
Tegningsreferanser
Konsept 4D - Rambøll 21.10.2011
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  4D 250 km/t
BroerDaglinje Betongkulvert
JBV
KVU Vestfold Konsept 4D
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel 
dobbeltspor, enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Kostnad 
(NOK/enhet) 0             79 000                  126 000             165 000            80 000               136 000             201 000             311 000             416 000 30 %                237 000                293 000             389 000           316 000            451 000            786 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000              686 000 000              567 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS RS
Profilnummer
Tunneler ElementerBroerDaglinje Betongkulvert
Dobbelspor i forbindelse med bypass
Sum 350 140 000                            
Sum 90 000 000                              
Sum 2 049 500 000                         
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Sum 108 371 480                            
Sum -                                          
Sum 212 987 300                            
Sum 21 792 000                              
Sum 111 772 700                            
Sum -                                          
Sum -                                          
Sum 372 566 800                            
Sum -                                          
Dobbelspor i forbindelse med bypass
Sum 33 500 000                              
Sum 20 000 000                              
Sum 120 000 000                            
Total 1 000 990 280                         
Neddykket d.spor sløyfa i Tønsberg
Neddykket d.spor sløyfa i Tønsberg
Hensettingsspor
Servicespor
Drammen-Kobbervik
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
JBV
KVU Vestfold Konsept 4D
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4
2 53705,4 54312,5 607,1
3 54312,5 60800,0 6487,5
4 60800,0 61050,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0
7 73612,8 91449,0 17836,3
8 91449,0 92434,4 985,4
9 92434,4 92711,2 276,8
10 92711,2 93360,8 649,7
11 93360,8 93436,1 75,3
12 93436,1 99000,0 5563,9
13 99000,0 100000,0 1000,0
14 100000,0 100600,0 600,0
15 100600,0 101700,0 1100,0
16 101700,0 105286,3 3586,2
17 105286,3 106435,2 1149,0
18 106435,2 108957,3 2522,1
19 108957,3 109199,9 242,6
20 109199,9 109932,2 732,3
21 109932,2 110835,8 903,6
22 110835,8 111985,8 1150,0
23 111985,8 113119,8 1134,0
24 113119,8 114735,8 1616,0
25 114735,8 116300,0 1564,2
26 116300,0 116580,5 280,4
27 116580,5 118740,2 2159,7
28 118740,2 120300,0 1559,8
29 120300,0 122235,8 1935,8
30 122235,8 123235,8 1000,0
31 123235,8 123507,3 271,5
32 123507,3 124414,9 907,6
33 124414,9 124883,9 468,9
34 124883,9 125550,2 666,3
35 125550,2 125822,8 272,6
36 125822,8 126089,6 266,8
37 126089,6 126286,1 196,5
38 126286,1 126543,4 257,3
39 126543,4 128599,8 2056,4
40 128599,8 128781,4 181,6
41 128781,4 129781,4 1000,0
42 129781,4 130537,8 756,5
43 130537,8 131154,1 616,2
44 131154,1 133367,6 2213,5
45 133367,6 134075,9 708,4
46 134075,9 134615,7 539,8
47 134615,7 135231,6 615,9
48 135231,6 136606,6 1375,0
49 136606,6 137181,6 575,0
50 137181,6 137755,6 574,0
51 137755,6 138705,0 949,4
52 138705,0 139135,8 430,8
53 139135,8 140395,8 1260,0
54 140395,8 141490,5 1094,7
55 141490,5 143089,8 1599,3
56 143089,8 144089,8 1000,0
57 144089,8 144405,0 315,2
58 144405,0 144747,3 342,3
59 144747,3 146018,3 1271,0
60 146018,3 167495,9 21477,6
61 167495,9 168495,9 1000,0
62 168495,9 174136,6 5640,7
63 174136,6 174963,7 827,0
64 174963,7 175667,2 703,6
65 175667,2 176867,2 1200,0
66 176867,2 177147,3 280,0
67 177147,3 178147,3 1000,0
Totalt 178147,3
Totalt eks eksist anlegg 74275,7
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Sum delstrekninger:
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Hensettingsspor
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Barkåker-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  4D 250 km/t
Fjerning
E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E19 E20 ED52
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
liten eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for 
havnespor i Larvik Hensettingsspor
Dobbelspor i 
forbindelse med 
bypass
Servicespor
Neddykket 
dobbelspor i sløyfa 
i Tønsberg inkl. ny 
stasjon
              695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000      155 000,00     205 000,00     1 002 000 000        802 000 000         719 700 000        160 000 000         350 140 000           90 000 000        2 049 500 000 
RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS RS RS
710,4
607,1
1 1149,0
242,6
1
1259,7
1
181,6
756,5
616,2
1
1
1
5640,7
827,0
703,6
1000,0 200,0
280,0
1 1 0 1 10420,5 2553,9 75610,0 1000,000 200,000 1,000 1,000 1 2 1 1 1
695 000 000 240 000 000 0 790 000 000 521 024 200 306 466 080 151 220 000 155 000 000 41 000 000 1 002 000 000 802 000 000 719 700 000 320 000 000 350 140 000 90 000 000 2 049 500 000
-                            -                            -                            -                            35 520 200                72 851 280                16 000 000                -                 -                -                     -                     -                      -                     -                      -                      -                        
-                            -                            -                            -                            -                            -                            31 340 000                -                 -                -                     -                     -                      -                     -                      -                      -                        
-                            240 000 000              -                            790 000 000              75 113 300                137 874 000              22 740 000                -                 -                -                     -                     -                      -                     -                      -                      -                        
-                            -                            -                            -                            -                            21 792 000                22 240 000                -                 -                -                     802 000 000       -                      -                     -                      -                      -                        
-                            -                            -                            -                            37 823 900                73 948 800                10 380 000                -                 -                -                     -                     -                      -                     -                      -                      -                        
-                            -                            -                            -                            -                            -                            23 420 000                -                 -                -                     -                     -                      -                     -                      -                      -                        
-                            -                            -                            -                            -                            -                            5 860 000                  -                 -                1 002 000 000    -                     719 700 000        -                     -                      -                      -                        
695 000 000              -                            -                            -                            372 566 800              -                            19 240 000                155 000 000   41 000 000    -                     -                     -                      -                     -                      -                      -                        
320 000 000
Ekstra normalprofliler
2 %
Tillegg
JBV
KVU Vestfold Konsept 4D
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
Profilnummer
Dobbelspor i forbindelse med bypass
Sum
Sum
Sum
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Dobbelspor i forbindelse med bypass
Sum
Sum
Sum
Total
Neddykket d.spor sløyfa i Tønsberg
Neddykket d.spor sløyfa i Tønsberg
Hensettingsspor
Servicespor
Drammen-Kobbervik
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Fjerning
E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E19 E20 ED52
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
liten eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for 
havnespor i Larvik Hensettingsspor
Dobbelspor i 
forbindelse med 
bypass
Servicespor
Neddykket 
dobbelspor i sløyfa 
i Tønsberg inkl. ny 
stasjon
              695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000      155 000,00     205 000,00     1 002 000 000        802 000 000         719 700 000        160 000 000         350 140 000           90 000 000        2 049 500 000 
RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS RS RS
Ekstra normalproflilerTillegg
350 140 000
90 000 000          
2 049 500 000       
35 520 200                72 851 280                
-                              -                              
75 113 300                137 874 000              
-                              21 792 000                
37 823 900                73 948 800                
-                              -                              
-                              -                              
372 566 800              -                              
33 500 000                
120 000 000              
 Ekstra caser:  
Delparseller: 
-Drammen via Gulskogen 
-Skoppum sentrum 200 km/t og 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Nykirke sentrum mot Bakkenteigen 200 km/t og 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Nykirke vest mot Bakkenteigen 200 km/t og 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Skoppum vest 250 km/t, kun parsellen Nykirke Barkåker 
-Nykirke sentrum 200 km/t og 250 km/t, kun km 91,5-km97,6  
-Nykirke vest 200 km/t og 250 km/t , kun km 91,5-km97,6  
Hele konsepter: 
-Konsept 4C, men med lengdeprofil kun for passasjertog (uten gods), max 20 ‰ stigning 
- Konsept 4C, men for 200 km/t, traseringsparametre er fortsatt for 250 km/t 
 
JBV
KVU Vestfold Drammen via Gulskogen
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Kostnad 
(NOK/enhet) 0        76 500,00        122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00        302 000,00        405 000,00        180 000,00        222 000,00        289 000,00       224 000,00       343 000,00        785 000,00        179 000 000,00      230 000 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS
0 0,0 55500,0 55500,0 55500,0
1 55500,0 55697,3 197,3 Ingen tiltak
2 55697,3 56699,9 1002,6 1002,6
3 56699,9 67691,3 10991,4 8463,4 1648,7 879,3
4 67691,3 68855,8 1164,5 1164,5
5 68855,8 140882,1 72026,3 72026,3
Totalt 140882,1 127526,3 1164,5 0,0 1002,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8463,4 1648,7 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt eks eksist anlegg 13355,8
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert:
Prosentfordeling: 1,5 % 16 % 0 % 82 % 0 %
Delsummer 89 084 250 0 161 017 560 0 0 0 0 1 523 408 040 366 013 620 254 121 168 0 0 0 0 0
(Nok)
Totalt 2 513 956 638
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 120 312 000                            
Tegningsreferanser
Drammen-Gulskogen - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Drammen via Gulskogen 200km/t
Daglinje BetongkulvertTunnelerBroer
JBV
KVU Vestfold Drammen via Gulskogen
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 55500,0 55500,0
1 55500,0 55697,3 197,3
2 55697,3 56699,9 1002,6
3 56699,9 67691,3 10991,4
4 67691,3 68855,8 1164,5
5 68855,8 140882,1 72026,3
Totalt 140882,1
Totalt eks eksist anlegg 13355,8
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av bebyggels
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Drammen via Gulskogen 200km/t
Fjerning
E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      311 000 000,00     780 000 000,00         686 000 000,00         567 000 000,00           695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                   50 000,00                 120 000,00                     2 000,00 
RS RS RS RS RS RS RS RS Lm Lm Lm
1002,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1002,6 0,0
Stasjoner/tie-in:
0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 312 000 0
0 120 312 000
Elementer Tillegg
JBV
KVU Vestfoldbanen Skoppum senter 200 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 spor, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         76 500,00        122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00        302 000,00        405 000,00        180 000,00        222 000,00        289 000,00       224 000,00        343 000,00        785 000,00        179 000 000,00       230 000 000,00       311 000 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS
0 0,0 91450,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92500,0 1050,0 1050,0
2 92500,0 93500,0 1000,0 1000,0
3 93500,0 94100,0 600,0 600,0
4 94100,0 96166,3 2066,3 2066,3
5 96166,3 98425,9 2259,6 2259,6
6 98425,9 99425,9 1000,0
7 99425,9 99725,9 300,0 300,0
8 99725,9 100907,5 1181,6 1181,6
9 100907,5 102000,1 1092,5 1092,5
10 102000,1 103300,1 1300,0 1300,0
11 103300,1 104400,1 1100,0 1100,0
12 104400,1 106464,3 2064,2 2064,2
13 106464,3 182894,6 76430,3 76430,3
Totalt 182894,6 167880,3 2650,0 3156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2259,6 0,0 1100,0 4247,9 600,0 0,0 0 0 0
Totalt eks eksist anlegg 15014,3
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert:
Prosentfordeling: 39 % 15 % 7 % 32 %
Delsum 202 724 618 385 440 762 0 0 0 0 0 915 144 480 0 244 200 000 951 529 600 205 800 000 0 0 0 0
(Nok)
Total 3 733 017 610
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 229 838 150                                          
Kontroll: 3 733 017 610                                       
Betongkulvert
Profilnummer
Broer Tunneler
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum senter - Mulighetsstudie 200 km/t
Tegningsreferanser
LAY_Skoppum_Sentrum - Rambøll 03.11.11
Daglinje
JBV
KVU Vestfoldbanen Skoppum senter 200 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92500,0 1050,0
2 92500,0 93500,0 1000,0
3 93500,0 94100,0 600,0
4 94100,0 96166,3 2066,3
5 96166,3 98425,9 2259,6
6 98425,9 99425,9 1000,0
7 99425,9 99725,9 300,0
8 99725,9 100907,5 1181,6
9 100907,5 102000,1 1092,5
10 102000,1 103300,1 1300,0
11 103300,1 104400,1 1100,0
12 104400,1 106464,3 2064,2
13 106464,3 182894,6 76430,3
Totalt 182894,6
Totalt eks eksist anlegg 15014,3
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total
Kontroll:
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum senter - Mulighetsstudie 200 km/t
Fjerning
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
    780 000 000,00         686 000 000,00         567 000 000,00           695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
RS RS RS RS RS RS RS Lm Lm Lm
600,0
1
1092,5
2064,2
0 0 1 0 0 0 0 3156,8 600,0 15670,0
Stasjoner/tie-in:
7 %
0 0 567 000 000 0 0 0 0 157 838 150 72 000 000 31 340 000
157 838 150 72 000 000
TilleggElementer
JBV
KVU Vestfoldbanen Skoppum senter 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0        79 000,00        126 000,00        165 000,00        80 000,00           136 000,00        201 000,00        311 000,00        416 000,00        237 000,00        293 000,00        389 000,00       316 000,00       451 000,00        786 000,00        179 000 000,00      230 000 000,00       311 000 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS
0 0,0 91450,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92500,0 1050,0 1050,0
2 92500,0 93500,0 1000,0 1000,0
3 93500,0 94100,0 600,0 600,0
4 94100,0 96166,3 2066,3 2066,3
5 96166,3 98425,9 2259,6 2259,6
6 98425,9 99425,9 1000,0
7 99425,9 99725,9 300,0 300,0
8 99725,9 100907,5 1181,6 1181,6
9 100907,5 102000,1 1092,5 1092,5
10 102000,1 103300,1 1300,0 1300,0
11 103300,1 104400,1 1100,0 1100,0
12 104400,1 106464,3 2064,2 2064,2
13 106464,3 182894,6 76430,3 76430,3
Totalt 182894,6 167880,3 2650,0 3156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2259,6 0,0 1100,0 4247,9 600,0 0,0 0 0 0
Totalt eks eksist anlegg 15014,3
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert:
Prosentfordeling: 39 % 15 % 7 % 32 %
Delsum 209 349 605 397 752 138 0 0 0 0 0 940 000 256 0 322 300 000 1 342 336 400 270 600 000 0 0 0 0
(Nok)
Total 4 310 516 549
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 229 838 150                            
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum senter - Mulighetsstudie 250 km/t
Tegningsreferanser
LAY_Skoppum_Sentrum - Rambøll 03.11.11
Daglinje Betongkulvert
Profilnummer
Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfoldbanen Skoppum senter 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92500,0 1050,0
2 92500,0 93500,0 1000,0
3 93500,0 94100,0 600,0
4 94100,0 96166,3 2066,3
5 96166,3 98425,9 2259,6
6 98425,9 99425,9 1000,0
7 99425,9 99725,9 300,0
8 99725,9 100907,5 1181,6
9 100907,5 102000,1 1092,5
10 102000,1 103300,1 1300,0
11 103300,1 104400,1 1100,0
12 104400,1 106464,3 2064,2
13 106464,3 182894,6 76430,3
Totalt 182894,6
Totalt eks eksist anlegg 15014,3
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum senter - Mulighetsstudie 250 km/t
Profilnummer
Fjerning
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
    780 000 000,00         686 000 000,00         567 000 000,00           695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                   50 000,00                 120 000,00                     2 000,00 
RS RS RS RS RS RS RS Lm Lm Lm
600,0
1
1092,5
2064,2
0 0 1 0 0 0 0 3156,8 600,0 15670,0
Stasjoner/tie-in:
7 %
0 0 567 000 000 0 0 0 0 157 838 150 72 000 000 31 340 000
157 838 150 72 000 000
TilleggElementer
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum - Bakkenteigen 200 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0        76 500,00        122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00        302 000,00        405 000,00        180 000,00        222 000,00        289 000,00       224 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,000 91450,000 91450,000 91450,0
1 91450,0 93717,5 2267,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0 678,0 1259,0
4 96038,0 96307,0 269,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6 1325,6
6 97632,6 99751,0 2118,4 2118,4
7 99751,0 100507,0 756,0 756,0
8 100507,0 100601,2 94,2 94,2
9 100601,2 101601,2 1000,0
10 101601,2 103001,1 1399,9 1399,9
11 103001,1 104201,1 1200,0 1200,0
12 104201,1 105501,1 1300,0 1300,0
13 105501,1 106501,1 1000,0 1000,0
14 106501,1 182931,4 76430,300 76430,3
Totalt 182931,4 167880,3 2267,5 3225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2118,4 0,0 0,0 3303,6 1259,0 1494,1
Totalt eks eksist anlegg 15051,1
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 36 % 14 % 30 %
Delsummer 173 463 980 393 772 256 0 0 0 0 639 756 800 0 0 733 399 200 363 851 000 334 668 992
(Nok)
Totalt 3 687 612 727
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 83 820 000                              
Tegningsreferanser
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum - Bakkenteigen 200 km/t
Daglinje Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum - Bakkenteigen 200 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,000 91450,000 91450,000
1 91450,0 93717,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0
4 96038,0 96307,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6
6 97632,6 99751,0 2118,4
7 99751,0 100507,0 756,0
8 100507,0 100601,2 94,2
9 100601,2 101601,2 1000,0
10 101601,2 103001,1 1399,9
11 103001,1 104201,1 1200,0
12 104201,1 105501,1 1300,0
13 105501,1 106501,1 1000,0
14 106501,1 182931,4 76430,300
Totalt 182931,4
Totalt eks eksist anlegg 15051,1
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum - Bakkenteigen 200 km/t
Fjerning
D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor i 
løsmasser, liten eller 
ingen bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      343 000,00        785 000,00             802 000 000         686 000 000,00                   50 000,00                  120 000,00                     2 000,00 
Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
383,5 383,5
756,0
1
383,5 0,0 1 0 756,0 383,5 15670,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
12 % 7 %
131 540 500 0 802 000 000 0 37 800 000 46 020 000 31 340 000
37 800 000 46 020 000
Elementer TilleggBetongkulvert
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum - Bakkenteigen 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         79 000,00         126 000,00         165 000,00        80 000,00           136 000,00         201 000,00         311 000,00         416 000,00 30 %         237 000,00         293 000,00         389 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm
0 0,000 91450,000 91450,000 91450,0
1 91450,0 93717,5 2267,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0 678,0 1259,0
4 96038,0 96307,0 269,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6 1325,6
6 97632,6 99751,0 2118,4 2118,4 197 646 720       
7 99751,0 100507,0 756,0 756,0
8 100507,0 100601,2 94,2
9 100601,2 101601,2 1000,0
10 101601,2 103001,1 1399,9
11 103001,1 104201,1 1200,0 1200,0
12 104201,1 105501,1 1300,0 1300,0
13 105501,1 106501,1 1000,0 1000,0
14 106501,1 182931,4 76430,300 76430,3
Totalt 182931,4 167880,3 2267,5 3225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2118,4 0,0 197 646 720       0,0 3303,6 1259,0
Totalt eks eksist anlegg 15051,1
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 36 % 14 % 30 %
Delsummer 179 132 737 406 349 748 0 0 0 0 658 822 400 0 197 646 720 0 967 954 800 489 751 000
(Nok)
Totalt 4 461 898 233
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 83 820 000                                
Tegningsreferanser
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum - Bakkenteigen 250 km/t
Daglinje TunnelerBroer
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum - Bakkenteigen 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,000 91450,000 91450,000
1 91450,0 93717,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0
4 96038,0 96307,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6
6 97632,6 99751,0 2118,4
7 99751,0 100507,0 756,0
8 100507,0 100601,2 94,2
9 100601,2 101601,2 1000,0
10 101601,2 103001,1 1399,9
11 103001,1 104201,1 1200,0
12 104201,1 105501,1 1300,0
13 105501,1 106501,1 1000,0
14 106501,1 182931,4 76430,300
Totalt 182931,4
Totalt eks eksist anlegg 15051,1
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum - Bakkenteigen 250 km/t
Fjerning
D1 D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor i 
løsmasser, liten eller 
ingen bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      316 000,00        451 000,00        786 000,00             802 000 000         686 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
Lm Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
383,5 383,5
756,0
94,2
1
1399,9
1494,1 383,5 0,0 1 0 756,0 383,5 15670,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
12 % 7 %
472 122 328 172 958 500 0 802 000 000 0 37 800 000 46 020 000 31 340 000
37 800 000 46 020 000
Elementer TilleggBetongkulvert
JBV
KVU Vestfold Nikirke vest - Bakkenteigen 200 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         76 500,00         122 100,00         160 600,00        77 800,00            132 600,00         195 000,00         302 000,00         405 000,00         180 000,00         222 000,00         289 000,00       224 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,0 91450,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0 580,0
8 97250,0 99750,0 2500,0 2500,0
9 99750,0 100506,0 756,0 756,0
10 100506,0 100602,3 96,3 96,3
11 100602,3 101602,3 1000,0
12 101602,3 103002,1 1399,9 1399,9
13 103002,1 104202,1 1200,0 1200,0
14 104202,1 105502,1 1300,0 1300,0
15 105502,1 106502,1 1000,0 1000,0
16 106502,1 182932,4 76430,3 76430,3
Totalt 182932,4 167880,3 4837,6 2956,0 0,0 0,0 0,0 75,5 3386,8 0,0 0,0 1300,0 0,0 1496,2
Totalt eks eksist anlegg 15052,1
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 52 % 23 % 9 %
Delsummer 370 076 018 360 927 356 0 0 0 14 731 080 1 022 825 680 0 0 288 600 000 0 335 139 392
(Nok)
Totalt 3 263 439 525
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 37 800 000                                 
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest - Bakkenteigen 200km/t
Daglinje Broer Tunneler
Tegningsreferanser
Lenke: Nykirke_vest - Rambøll 21.10.2011
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
JBV
KVU Vestfold Nikirke vest - Bakkenteigen 200 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0
8 97250,0 99750,0 2500,0
9 99750,0 100506,0 756,0
10 100506,0 100602,3 96,3
11 100602,3 101602,3 1000,0
12 101602,3 103002,1 1399,9
13 103002,1 104202,1 1200,0
14 104202,1 105502,1 1300,0
15 105502,1 106502,1 1000,0
16 106502,1 182932,4 76430,3
Totalt 182932,4
Totalt eks eksist anlegg 15052,1
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest - Bakkenteigen 200km/t
Fjerning
D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
       343 000,00         785 000,00           802 000 000          686 000 000,00                     50 000,00                   120 000,00                       2 000,00 
Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
756,0
1
0,0 0,0 1 0 756,0 0,0 15670,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
10 % 7 %
0 0 802 000 000 0 37 800 000 0 31 340 000
37 800 000 0
Betongkulvert Tillegg
JBV
KVU Vestfold Nykirke vest - Bakkenteigen 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         79 000,00         126 000,00         165 000,00        80 000,00           136 000,00         201 000,00         311 000,00         416 000,00         237 000,00         293 000,00         389 000,00       316 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,0 91450,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0 580,0
8 97250,0 99750,0 2500,0 2500,0
9 99750,0 100506,0 756,0 756,0
10 100506,0 100602,3 96,3 96,3
11 100602,3 101602,3 1000,0
12 101602,3 103002,1 1399,9 1399,9
13 103002,1 104202,1 1200,0 1200,0
14 104202,1 105502,1 1300,0 1300,0
15 105502,1 106502,1 1000,0 1000,0
16 106502,1 182932,4 76430,3 76430,3
Totalt 182932,4 167880,3 4837,6 2956,0 0,0 0,0 0,0 75,5 3386,8 0,0 0,0 1300,0 0,0 1496,2
Totalt eks eksist anlegg 15052,1
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 52 % 23 % 9 %
Delsummer 382 170 005 372 455 748 0 0 0 15 184 344 1 053 307 240 0 0 380 900 000 0 472 785 928
(Nok)
Totalt 3 547 943 265
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 37 800 000                                
Tegningsreferanser
Lenke: Nykirke_vest - Rambøll 21.10.2011
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest - Bakkenteigen 250km/t
Daglinje Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfold Nykirke vest - Bakkenteigen 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0
8 97250,0 99750,0 2500,0
9 99750,0 100506,0 756,0
10 100506,0 100602,3 96,3
11 100602,3 101602,3 1000,0
12 101602,3 103002,1 1399,9
13 103002,1 104202,1 1200,0
14 104202,1 105502,1 1300,0
15 105502,1 106502,1 1000,0
16 106502,1 182932,4 76430,3
Totalt 182932,4
Totalt eks eksist anlegg 15052,1
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest - Bakkenteigen 250km/t
Fjerning
D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
       451 000,00        786 000,00           802 000 000         686 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
756,0
1
0,0 0,0 1 0 756,0 0,0 15670,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
10 % 7 %
0 0 802 000 000 0 37 800 000 0 31 340 000
37 800 000 0
TilleggBetongkulvert
JBV
KVU Vestfold Skoppum Vest 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 spor, 
tett bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         79 000,00        126 000,00        165 000,00        80 000,00           136 000,00        201 000,00        311 000,00        416 000,00        237 000,00        293 000,00        389 000,00       316 000,00        451 000,00        786 000,00        179 000 000,00       230 000 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS
0 0,000 91450,000 91450,0 91450,0
1 91450,000 92435,350 985,4 985,4
2 92435,350 92712,132 276,8 276,8
3 92712,132 93361,815 649,7 649,7
4 93361,815 93437,114 75,3 75,3
5 93437,114 99001,019 5563,9 5563,9
6 99001,019 100001,019 1000,0
7 100001,019 100601,019 600,0 600,0
8 100601,019 101701,019 1100,0 600,0 400,0 100,0
9 101701,019 105000,000 3299,0 3299,0
10 105000,000 178147,300 73147,3 73147,3
Totalt 178147,3 164597,3 10112,6 0,0 985,4 0,0 0,0 75,3 276,8 0,0 600,0 400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Totalt eks eksist anlegg 13550,0
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert:
Prosentfordeling: 82 % 3 % 8 % 0 %
Delsum 798 892 951 0 162 582 750 0 0 15 135 099 86 079 202 0 142 200 000 117 200 000 38 900 000 0 0 0 0 0
(Nok)
Total 1 703 330 002
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum Vest 250 km/t
Daglinje Betongkulvert
Tegningsreferanser
Konsept 4D - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfold Skoppum Vest 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,000 91450,000 91450,0
1 91450,000 92435,350 985,4
2 92435,350 92712,132 276,8
3 92712,132 93361,815 649,7
4 93361,815 93437,114 75,3
5 93437,114 99001,019 5563,9
6 99001,019 100001,019 1000,0
7 100001,019 100601,019 600,0
8 100601,019 101701,019 1100,0
9 101701,019 105000,000 3299,0
10 105000,000 178147,300 73147,3
Totalt 178147,3
Totalt eks eksist anlegg 13550,0
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum Vest 250 km/t
Profilnummer
Fjerning
E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      311 000 000,00     780 000 000,00         686 000 000,00         567 000 000,00           695 000 000,00           240 000 000,00           471 000 000,00           790 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
RS RS RS RS RS RS RS RS Lm Lm Lm
1
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 15670,0
Stasjoner/tie-in:
7 %
311 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 340 000
TilleggElementer
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum 200 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0        76 500,00        122 100,00        160 600,00        77 800,00           132 600,00        195 000,00        302 000,00        405 000,00        180 000,00        222 000,00        289 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,000 91450,000 91450,000 91450,0
1 91450,0 93717,5 2267,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0 678,0 1259,0
4 96038,0 96307,0 269,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6 1325,6
6 97632,6 174062,9 76430,300 76430,3
Totalt 174062,9 167880,3 2267,5 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2003,6 1259,0
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 41 % 0 % 53 %
Delsummer 173 463 980 32 844 900 0 0 0 0 0 0 0 444 799 200 363 851 000
(Nok)
Totalt 1 204 919 580
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 46 020 000                              
Tegningsreferanser
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum  200 km/t
Daglinje Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum 200 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,000 91450,000 91450,000
1 91450,0 93717,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0
4 96038,0 96307,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6
6 97632,6 174062,9 76430,300
Totalt 174062,9
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av b
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum  200 km/t
Fjerning
D1 D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor i 
løsmasser, liten eller 
ingen bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      224 000,00       343 000,00        785 000,00             802 000 000         686 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
Lm Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
383,5 383,5
0,0 383,5 0,0 0 0 0,0 383,5 6200,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
6 % 0 %
0 131 540 500 0 0 0 0 46 020 000 12 400 000
0 46 020 000
Elementer TilleggBetongkulvert
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         79 000,00         126 000,00         165 000,00        80 000,00           136 000,00         201 000,00         311 000,00         416 000,00         237 000,00         293 000,00        389 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,000 91450,000 91450,000 91450,0
1 91450,0 93717,5 2267,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0 678,0 1259,0
4 96038,0 96307,0 269,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6 1325,6
6 97632,6 174062,9 76430,300 76430,3
Totalt 174062,9 167880,3 2267,5 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2003,6 1259,0
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 41 % 0 % 53 %
Delsummer 179 132 737 33 894 000 0 0 0 0 0 0 0 587 054 800 489 751 000
(Nok)
Totalt 1 521 211 037
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total 46 020 000                                
Tegningsreferanser
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum  250 km/t
Daglinje Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfold Nykirke sentrum 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,000 91450,000 91450,000
1 91450,0 93717,5 2267,5
2 93717,5 94101,0 383,5
3 94101,0 96038,0 1937,0
4 96038,0 96307,0 269,0
5 96307,0 97632,6 1325,6
6 97632,6 174062,9 76430,300
Totalt 174062,9
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning av bebyg
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Sentrum  250 km/t
Fjerning
D1 D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor i 
løsmasser, liten eller 
ingen bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      316 000,00        451 000,00        786 000,00             802 000 000         686 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
Lm Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
383,5 383,5
0,0 383,5 0,0 0 0 0,0 383,5 6200,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
6 % 0 %
0 172 958 500 0 0 0 0 46 020 000 12 400 000
0 46 020 000
Elementer TilleggBetongkulvert
JBV
KVU Vestfold Nykirke vest 200 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         76 500,00         122 100,00         160 600,00        77 800,00           132 600,00         195 000,00         302 000,00         405 000,00         180 000,00         222 000,00         289 000,00       224 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,0 91450,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0 580,0
8 97250,0 97632,6 382,6 382,6
9 97632,6 174062,9 76430,3 76430,3
Totalt 174062,9 167880,3 4837,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 1269,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 78 % 22 % 0 %
Delsummer 370 076 018 0 0 0 0 14 731 080 383 370 880 0 0 0 0 0
(Nok)
Totalt 780 577 978
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total -                                           
Tegningsreferanser
Lenke: Nykirke_vest - Rambøll 21.10.2011
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest  200km/t
Daglinje Broer Tunneler
JBV
KVU Vestfold Nykirke vest 200 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0
8 97250,0 97632,6 382,6
9 97632,6 174062,9 76430,3
Totalt 174062,9
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning 
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest  200km/t
Fjerning
D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 
spor i løsmasser, 
liten eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
       343 000,00        785 000,00           802 000 000         686 000 000,00                    50 000,00                  120 000,00                      2 000,00 
Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6200,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 12 400 000
0 0
TilleggBetongkulvert
JBV
KVU Vestfold Nykirke vest 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0         79 000,00         126 000,00         165 000,00        80 000,00            136 000,00         201 000,00         311 000,00         416 000,00         237 000,00         293 000,00         389 000,00 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm
0 0,0 91450,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0 580,0
8 97250,0 97632,6 382,6 382,6
9 97632,6 174062,9 76430,3 76430,3
Totalt 174062,9 167880,3 4837,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5 1269,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Daglinje: Bro: Tunnel:
Prosentfordeling: 78 % 22 % 0 %
Delsummer 382 170 005 0 0 0 0 15 184 344 394 795 840 0 0 0 0
(Nok)
Totalt 804 550 189
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Total -                                              
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest 250km/t
Daglinje Broer Tunneler
Tegningsreferanser
Lenke: Nykirke_vest - Rambøll 21.10.2011
Konsept 4C - Rambøll 21.10.2011
JBV
KVU Vestfold Nykirke vest 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 91450,0 91450,0
1 91450,0 92434,3 984,3
2 92434,3 92711,1 276,8
3 92711,1 93358,4 647,3
4 93358,4 93434,0 75,5
5 93434,0 96060,0 2626,0
6 96060,0 96670,0 610,0
7 96670,0 97250,0 580,0
8 97250,0 97632,6 382,6
9 97632,6 174062,9 76430,3
Totalt 174062,9
Totalt eks eksist anlegg 6182,6
Prosentfordeling:
Delsummer
(Nok)
Totalt
Parsellpiser for innløsning a
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: Nykirke_Vest 250km/t
Fjerning
D1 D2 D3 E52 E5 F1 F2 G1
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 4 spor 
i løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
      316 000,00        451 000,00        786 000,00           802 000 000          686 000 000,00                     50 000,00                   120 000,00                       2 000,00 
Lm Lm Lm RS RS Lm Lm Lm
0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6200,0
Kulvert: Stasjoner/tie-in:
0 % 0 %
0 0 0 0 0 0 0 12 400 000
0 0
Betongkulvert Tillegg
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, liten 
eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje dobbeltspor, 
middels bebyggelse 
/middels byggeforhold
Daglinje dobbeltspor, 
tett bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel dobbeltspor, 
enkle byggeforhold
Tunnel dobbeltspor, 
middels byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0               79 000                       126 000                     165 000            80 000               136 000               201 000                       311 000             416 000 30 %                       237 000                       293 000               389 000             316 000              451 000           1 861 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000                686 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
0 0 52995 52995 52995
1 52995 53705 710 710
2 53705 54311 606 606
3 54311 60800 6489 5000 1000 489
4 60800 61050 250 250
5 61050 72613 11563 11563
6 72613 73613 1000 1
7 73613 91450 17837 17837
8 91450 92465 1015 1015
9 92465 92680 215 215
10 92680 93354 674 674
11 93354 93429 75 75
12 93429 96698 3269 3269
13 96698 97199 501 501
14 97199 98699 1500 1500
15 98699 99674 975 975
16 99674 100605 931 931
17 100605 101099 494 0,494
18 101099 101605 506
19 101605 102299 694 694
20 102299 102892 593 593
21 102892 106505 3613 3613
22 106505 112392 5887 5887
23 112392 113006 614 614
24 113006 114006 1000
25 114006 114589 583 583
26 114589 117675 3086 1574 1018 494
27 117675 118486 811 811
28 118486 120472 1986 1000 660 326
29 120472 120846 374 374
30 120846 121146 300 300 27 990 000       
31 121146 121496 350 350
32 121496 123696 2200 2200
33 123696 123845 149 149
34 123845 124696 851 851
35 124696 126504 1808 1338 470
36 126504 127233 729 729
37 127233 128233 1000
38 128233 128504 271 271
39 128504 129449 945 945
40 129449 129848 399 399 37 226 700       
41 129848 130547 699 699
42 130547 130820 273 223 50
43 130820 131120 300 300
44 131120 131249 129 129 12 035 700       
45 131249 131541 292 292
46 131541 133676 2135 2135
47 133676 133779 103 103
48 133779 134779 1000 1
49 134779 135441 662 662
50 135441 136066 625 625
51 136066 138360 2294 2294
52 138360 139221 861 861
53 139221 139608 387 387
54 139608 142941 3333 3333
55 142941 143316 375 375
56 143316 144141 825 825
57 144141 145341 1200 940 200 60
58 145341 146429 1088 1088 135 782 400     
59 146429 148028 1599 1599
60 148028 149028 1000
61 149028 149344 316 316
62 149344 149686 342 342 42 681 600       
63 149686 150958 1272 700 300 272
64 150958 172281 21323 21323
65 172281 173281 1000
66 173281 178922 5641 5641
67 178922 179749 827 827
68 179749 180453 704 704
69 180453 181653 1200
70 181653 181933 280 280
71 181933 182933 1000 1
Totalt 182933 109605 19495 5112 1334 0 7335 75 2405 1430 255716400 9214 9950 4076 1000 1891 811 0 0 1 2 0
Total lengde ny bane 73328
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 45 % 5 % 32 % 5 % 11 %
Delsum 1 540 105 000   644 112 000               220 110 000             -                 997 560 000        15 075 000         747 955 000               594 880 000     255 716 400     2 183 718 000            2 915 350 000            1 585 564 000     316 000 000     852 841 000      1 509 271 000   -                          -                        464 634 000          1 560 000 000      -                             
(Nok)
Total (Nok) 22 510 213 400                              
Sum delstrekninger:
-                    31 500 000                 99 990 000               -                 96 560 000          -                      -                             -                   -                   1 185 000 000            293 000 000               190 221 000       -                   -                     -                    -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 2 020 491 000                                
795 609 000      192 024 000               -                            -                 -                      15 075 000         370 090 000               -                   -                   -                             146 793 000               -                      -                   312 994 000      -                    -                          -                        153 634 000          -                       -                             
Sum 2 468 021 000                                
11 771 000        91 224 000                 -                            -                 -                      -                      93 300 000                 -                   27 990 000       610 038 000               1 136 254 000            318 980 000       -                   539 847 000      1 509 271 000   -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 5 436 075 000                                
220 173 000      37 800 000                 16 995 000               -                 -                      -                      164 208 000               -                   49 262 400       -                             1 082 928 000            202 280 000       316 000 000     -                     -                    -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 2 931 246 400                                
181 226 000      83 412 000                 103 125 000             -                 -                      -                      -                             -                   -                   -                             -                             -                      -                   -                     -                    -                          -                        -                        780 000 000         -                             
Sum 1 266 243 000                                
331 326 000      103 950 000               -                            -                 -                      -                      120 357 000               452 608 000     135 782 400     222 780 000               168 475 000               23 340 000         -                   -                     -                    -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 1 582 038 400                                
-                    -                             -                            -                 -                      -                      -                             142 272 000     42 681 600       165 900 000               87 900 000                 850 743 000       -                   -                     -                    -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 3 017 056 600                                
-                    104 202 000               -                            -                 901 000 000        -                      -                             -                   -                   -                             -                             -                      -                   -                     -                    -                          -                        -                        780 000 000         -                             
Sum 3 068 042 000                                
-                    -                             -                            -                 -                      -                      -                             -                   -                   -                             -                             -                      -                   -                     -                    -                          -                        311 000 000          -                       -                             
Sum 311 000 000                                   
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4C 250 km/t Optimalisert uten gods
Tunneler
Konsept 4C optimalisert uten gods - Rambøll 25.01.2012
Tegningsreferanser
Daglinje Betongkulvert
Profilnummer
Broer
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, liten 
eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje dobbeltspor, 
middels bebyggelse 
/middels byggeforhold
Daglinje dobbeltspor, 
tett bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel dobbeltspor, 
enkle byggeforhold
Tunnel dobbeltspor, 
middels byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Kostnad 
(NOK/enhet) 0               79 000                       126 000                     165 000            80 000               136 000               201 000                       311 000             416 000 30 %                       237 000                       293 000               389 000             316 000              451 000           1 861 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000                686 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
TunnelerDaglinje Betongkulvert
Profilnummer
Broer
-                    -                             -                            -                 -                      -                      -                             -                   -                   -                             -                             -                      -                   -                     -                    -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 320 000 000                                   
-                    -                             -                            -                 -                      -                      -                             -                   -                   -                             -                             -                      -                   -                     -                    -                          -                        -                        -                       -                             
Sum 90 000 000                                     
Kontroll: 22 510 213 400                              
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Sum 108 220 000                                   
Sum 44 650 000                                     
Sum 69 960 000                                     
Sum 17 360 000                                     
Sum 108 100 000                                   
Sum -                                                 
Sum -                                                 
Sum 372 600 000                                   
Sum -                                                 
Sum 20 000 000                                     
Sum -                                                 
Total 740 890 000                                   
Sande stasjon
Hensettingsspor
Servicesspor
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Servicesspor
Hensettingsspor
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0 52995 52995
1 52995 53705 710
2 53705 54311 606
3 54311 60800 6489
4 60800 61050 250
5 61050 72613 11563
6 72613 73613 1000
7 73613 91450 17837
8 91450 92465 1015
9 92465 92680 215
10 92680 93354 674
11 93354 93429 75
12 93429 96698 3269
13 96698 97199 501
14 97199 98699 1500
15 98699 99674 975
16 99674 100605 931
17 100605 101099 494
18 101099 101605 506
19 101605 102299 694
20 102299 102892 593
21 102892 106505 3613
22 106505 112392 5887
23 112392 113006 614
24 113006 114006 1000
25 114006 114589 583
26 114589 117675 3086
27 117675 118486 811
28 118486 120472 1986
29 120472 120846 374
30 120846 121146 300
31 121146 121496 350
32 121496 123696 2200
33 123696 123845 149
34 123845 124696 851
35 124696 126504 1808
36 126504 127233 729
37 127233 128233 1000
38 128233 128504 271
39 128504 129449 945
40 129449 129848 399
41 129848 130547 699
42 130547 130820 273
43 130820 131120 300
44 131120 131249 129
45 131249 131541 292
46 131541 133676 2135
47 133676 133779 103
48 133779 134779 1000
49 134779 135441 662
50 135441 136066 625
51 136066 138360 2294
52 138360 139221 861
53 139221 139608 387
54 139608 142941 3333
55 142941 143316 375
56 143316 144141 825
57 144141 145341 1200
58 145341 146429 1088
59 146429 148028 1599
60 148028 149028 1000
61 149028 149344 316
62 149344 149686 342
63 149686 150958 1272
64 150958 172281 21323
65 172281 173281 1000
66 173281 178922 5641
67 178922 179749 827
68 179749 180453 704
69 180453 181653 1200
70 181653 181933 280
71 181933 182933 1000
Totalt 182933
Total lengde ny bane 73328
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total (Nok)
Sum delstrekninger:
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Tønsberg-Stokke
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Sande stasjon
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4C 250 km/t Optimalisert uten gods
Profilnummer
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E20
Stasjon med 4 spor på 
bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel enkeltspor, 
ett løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for havnespor i 
Larvik Hensettingspor Servicespor
               567 000 000               695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000           155 000,00      205 000,00   1 002 000 000      802 000 000                719 700 000          160 000 000         90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
710
606
300
0,506
593
1
583
1
100
103
662
625
1
1
1
5641
827
704
1000 200
280
0 1 0 0 0 9817 1917 76960 1000 200 2 2 1 2 1
Tunnel, enkeltspor:
-                             695 000 000              -                            -                            -                            490 850 000              230 040 000              153 920 000              155 000 000        41 000 000     2 004 000 000  1 207 812 000  719 700 000               320 000 000         90 000 000        
-                             -                            -                            -                            -                            35 500 000                72 720 000                16 000 000                -                      -                 -                   -                   -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            44 650 000                -                            31 340 000                -                      -                 -                   405 812 000     -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            -                            69 960 000                25 440 000                -                      -                 1 002 000 000  -                   -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            5 000 000                  12 360 000                22 240 000                -                      -                 -                   802 000 000     -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            33 100 000                75 000 000                10 380 000                -                      -                 -                   -                   -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            -                            -                            23 420 000                -                      -                 -                   -                   -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            -                            -                            5 860 000                  -                      -                 1 002 000 000  -                   719 700 000               -                        -                     
-                             695 000 000              -                            -                            -                            372 600 000              -                            19 240 000                155 000 000        41 000 000     -                   -                   -                             -                        -                     
-                             -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                      -                 -                   -                   -                             -                        -                     
2 %
Elementer Tillegg Ekstra profiler
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
Profilnummer
Sum
Sum
Kontroll:
Parsellpiser for innløsning av bebyggelse
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
Total
Sande stasjon
Hensettingsspor
Servicesspor
Stokke-Sandefjord
Sandefjord-Jåberg
Jåberg-Lågen
Lågen-Larvik-Farriseidet
Porsgrunn-Skien
Drammen-Kobbervik
Nykirke-Barkåker
Tønsberg-Stokke
Servicesspor
Hensettingsspor
Fjerning
E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E20
Stasjon med 4 spor på 
bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel enkeltspor, 
ett løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for havnespor i 
Larvik Hensettingspor Servicespor
               567 000 000               695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000           155 000,00      205 000,00   1 002 000 000      802 000 000                719 700 000          160 000 000         90 000 000 
RS RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
Elementer Tillegg Ekstra profiler
-                             -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                      -                 -                   -                   -                             320 000 000         -                     
-                             -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                      -                 -                   -                   -                             -                        90 000 000        
JBV
KVU Vestfold Skoppum Vest 250 km/t
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Tunnel 
dobbeltspor, 
enkle 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Kostnad 
(NOK/enhet) 0             79 000             126 000             165 000            80 000                136 000             201 000             311 000             416 000             237 000             293 000             389 000            316 000            451 000             786 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS
0 0 91450 91450 91450
1 91450 92435 985 985
2 92435 92712 277 277
3 92712 93362 650 650
4 93362 93437 75 75
5 93437 99001 5564 5564
6 99001 100001 1000 1
7 100001 103000 2999 2999
8 103000 105000 2000 2000
9 105000 178147 73147 73147
Totalt 178147 164597 8214 2999 985 0 0 75 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt eks eksist anlegg 13550
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 90 % 3 % 0 % 0 % 7 %
Delsum 648 873 452 377 874 000 162 582 750 0 0 15 135 099 86 079 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 000 000
(Nok)
Total 1 632 884 503
Ingen innløsning av bebyggelse
Profilnummer
Broer Tunneler
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum Vest Optimalisert 250 km/t
Daglinje Betongkulvert
Skoppum Vest Optimalisert - Rambøll 25.01.2012
Tegningsreferanser
JBV
KVU Vestfold Skoppum Vest 250 km/t
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0 91450 91450
1 91450 92435 985
2 92435 92712 277
3 92712 93362 650
4 93362 93437 75
5 93437 99001 5564
6 99001 100001 1000
7 100001 103000 2999
8 103000 105000 2000
9 105000 178147 73147
Totalt 178147
Totalt eks eksist anlegg 13550
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Ingen innløsning av bebyggelse
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept:  Skoppum Vest Optimalisert 250 km/t
Fjerning
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
         780 000 000              686 000 000              567 000 000                695 000 000                240 000 000                471 000 000                790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000 
RS RS RS RS RS RS RS Lm Lm Lm
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15670
0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 340 000
Elementer Tillegg
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Eksisterende anlegg
Strekning REF A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D31 E1 E2 E3 E4 E5 E6
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde Planlagt eller eksisterende linje
Daglinje 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse 
/enkle 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, 
middels 
bebyggelse 
/middels 
byggeforhold
Daglinje 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse 
bystrøk småhus 
/vanskelige 
byggeforhold
Utvide 
eksisterende 
daglinje til 
dobbeltspor, 
liten eller ingen 
bebyggelse
Utvide 
eksisterende 
enkeltspor 
daglinje til 
dobbeltspor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk
Bro dobbeltspor, 
små 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder
Bro dobbeltspor, 
store 
spennvidder
Påslag for bred / 
to broer i 
forbindelse med 
dobbel tunnel
Tunnel 
dobbeltspor, enkle 
byggeforhold
Tunnel dobbeltspor, 
middels 
byggeforhold
Tunnel 
dobbeltspor, 
vanskelige 
byggeforhold
Betongkulvert 
dobbeltspor 
utenfor 
bebyggelse / 
enkle 
byggeforhold
Betongkulvert  
dobbeltspor i 
bebyggelse / 
moderat til 
vanskelig 
byggeforhold
Senketunnel i 
betong, to løp
Stasjon med 2 spor i 
dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 2 
spor, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / moderate 
byggeforhold 
Stasjon med 4 spor 
i dagen, liten eller 
ingen bebyggelse / 
enkle byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i bystrøk, 
vanskelige forhold
Stasjon med 4 spor i 
fjell, tett bebyggelse / 
bystrøk / moderat-
vanskelig 
byggeforhol
Stasjon med 4 spor 
på bro
Kostnad 
(NOK/enhet) 0             76 500              122 100             160 600            77 800               132 600             195 000             302 000             405 000 0 %                180 000                   222 000               289 000             224 000            343 000           1 860 000             179 000 000           230 000 000           311 000 000          780 000 000              686 000 000              567 000 000 
Nr m m m Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS Lm Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS RS
0 0,0 52995,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5 5000,0 1000,0 488,5
4 60800,0 61050,0 250,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0 1
7 73612,8 91449,0 17836,3 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0 756,0
17 100505,0 100601,2 96,2 96,2
18 100601,2 101601,2 1000,0
19 101601,2 103001,1 1399,9 1399,9
20 103001,1 104201,1 1200,0 1200,0
21 104201,1 105501,1 1300,0 1300,0
22 105501,1 106501,1 1000,0 1000,0
23 106501,1 112388,1 5887,0 5887,0
24 112388,1 112998,0 609,8 609,8
25 112998,0 113998,0 1000,0
26 113998,0 114585,8 587,8 587,8
27 114585,8 117670,9 3085,1 1573,4 1018,1 493,6
28 117670,9 118481,6 810,8 810,8
29 118481,6 120516,7 2035,1 1037,9 671,6 325,6
30 120516,7 120861,0 344,3 344,3
31 120861,0 121061,0 200,0 200,0
32 121061,0 121441,3 380,3 380,3
33 121441,3 123334,5 1893,2 1893,2
34 123334,5 123838,6 504,0 504,0
35 123838,6 126501,0 2662,4 1970,2 692,2
36 126501,0 127229,5 728,5 728,5
37 127229,5 128229,5 1000,0
38 128229,5 128501,0 271,5 271,5
39 128501,0 129408,6 907,6 907,6
40 129408,6 129877,5 468,9 468,9 56 971 350       
41 129877,5 130543,8 666,3 666,3
42 130543,8 130816,4 272,6 222,6 50,0
43 130816,4 131083,2 266,8 266,8
44 131083,2 131279,6 196,5 196,5 17 800 363       
45 131279,6 131537,0 257,3 257,3
46 131537,0 133672,0 2135,0 2135,0
47 133672,0 133775,4 103,4 103,4
48 133775,4 134775,4 1000,0 1
49 134775,4 135531,9 756,5 756,5
50 135531,9 136148,1 616,2 616,2
51 136148,1 138361,3 2213,2 2213,2
52 138361,3 139069,6 708,4 708,4
53 139069,6 139609,4 539,8 539,8 48 905 971       
54 139609,4 140225,3 615,9 615,9
55 140225,3 141600,3 1375,0 1375,0
56 141600,3 142175,3 575,0 575,0
57 142175,3 142749,3 574,0 574,0
58 142749,3 143698,7 949,4 949,4
59 143698,7 144075,3 376,6 376,6
60 144075,3 145335,3 1260,0 1000,0 200,0 60,0
61 145335,3 146430,1 1094,7 1094,7 133 007 387     
62 146430,1 148029,4 1599,3 1599,3
63 148029,4 149029,4 1000,0
64 149029,4 149344,6 315,2 315,2
65 149344,6 149686,9 342,3 342,3 41 589 450       
66 149686,9 150957,9 1271,0 700,0 300,0 271,0
67 150957,9 172281,0 21323,1 21323,1
68 172281,0 173281,0 1000,0
69 173281,0 178921,7 5640,7 5640,7
70 178921,7 179748,7 827,0 827,0
71 179748,7 180452,3 703,6 703,6
72 180452,3 181652,3 1200,0
73 181652,3 181932,3 280,0 280,0
74 181932,3 182932,3 1000,0 1
Totalt 182932,3 109604,1 9857,2 7839,7 1325,7 0,0 7334,7 75,5 4592,0 1437,0 298 274 520   9311,3 12851,0 4905,2 3200,2 587,8 810,8 0 0 1 2 0 0
Totalt eks eksist anlegg 73328,2
Daglinje: Bro: Tunnel: Kulvert: Stasjoner/tie-in:
Prosentfordeling: 36 % 8 % 37 % 6 % 11 %
Delsum 754 074 959 957 230 423 212 914 647 0 972 583 209 14 731 080 1 386 787 926 581 989 455 298 274 520 1 676 034 000 2 852 922 000 1 417 610 314 716 839 872 201 628 091 1 508 021 040 0 0 311 000 000 1 560 000 000 0 0
(Nok)
Total 21 918 603 425
Daglinje Betongkulvert
Profilnummer
Broer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4C 200 km/t, men traseringsparametre er 
for 250 km/t
Tunneler Elementer
Konsept 4C - Rambøll 16.12.2011
Tegningsreferanser
Nykirke Vest-Bakkenteigen 
JBV
KVU Vestfold Konsept 4C
Strekning
Homogene 
strekninger  Profil fra Profil til Lengde
Kostnad 
(NOK/enhet)
Nr m m m
0 0,0 52995,0 52995,0
1 52995,0 53705,4 710,4
2 53705,4 54311,6 606,1
3 54311,6 60800,0 6488,5
4 60800,0 61050,0 250,0
5 61050,0 72612,8 11562,7
6 72612,8 73612,8 1000,0
7 73612,8 91449,0 17836,3
8 91449,0 92433,3 984,3
9 92433,3 92710,2 276,8
10 92710,2 93357,5 647,3
11 93357,5 93433,0 75,5
12 93433,0 96059,0 2626,0
13 96059,0 96669,0 610,0
14 96669,0 97249,0 580,0
15 97249,0 99749,0 2500,0
16 99749,0 100505,0 756,0
17 100505,0 100601,2 96,2
18 100601,2 101601,2 1000,0
19 101601,2 103001,1 1399,9
20 103001,1 104201,1 1200,0
21 104201,1 105501,1 1300,0
22 105501,1 106501,1 1000,0
23 106501,1 112388,1 5887,0
24 112388,1 112998,0 609,8
25 112998,0 113998,0 1000,0
26 113998,0 114585,8 587,8
27 114585,8 117670,9 3085,1
28 117670,9 118481,6 810,8
29 118481,6 120516,7 2035,1
30 120516,7 120861,0 344,3
31 120861,0 121061,0 200,0
32 121061,0 121441,3 380,3
33 121441,3 123334,5 1893,2
34 123334,5 123838,6 504,0
35 123838,6 126501,0 2662,4
36 126501,0 127229,5 728,5
37 127229,5 128229,5 1000,0
38 128229,5 128501,0 271,5
39 128501,0 129408,6 907,6
40 129408,6 129877,5 468,9
41 129877,5 130543,8 666,3
42 130543,8 130816,4 272,6
43 130816,4 131083,2 266,8
44 131083,2 131279,6 196,5
45 131279,6 131537,0 257,3
46 131537,0 133672,0 2135,0
47 133672,0 133775,4 103,4
48 133775,4 134775,4 1000,0
49 134775,4 135531,9 756,5
50 135531,9 136148,1 616,2
51 136148,1 138361,3 2213,2
52 138361,3 139069,6 708,4
53 139069,6 139609,4 539,8
54 139609,4 140225,3 615,9
55 140225,3 141600,3 1375,0
56 141600,3 142175,3 575,0
57 142175,3 142749,3 574,0
58 142749,3 143698,7 949,4
59 143698,7 144075,3 376,6
60 144075,3 145335,3 1260,0
61 145335,3 146430,1 1094,7
62 146430,1 148029,4 1599,3
63 148029,4 149029,4 1000,0
64 149029,4 149344,6 315,2
65 149344,6 149686,9 342,3
66 149686,9 150957,9 1271,0
67 150957,9 172281,0 21323,1
68 172281,0 173281,0 1000,0
69 173281,0 178921,7 5640,7
70 178921,7 179748,7 827,0
71 179748,7 180452,3 703,6
72 180452,3 181652,3 1200,0
73 181652,3 181932,3 280,0
74 181932,3 182932,3 1000,0
Totalt 182932,3
Totalt eks eksist anlegg 73328,2
Prosentfordeling:
Delsum
(Nok)
Total
Profilnummer
Konseptvalgutredning Vestfoldbanen
Konsept: 4C 200 km/t, men traseringsparametre er 
for 250 km/t
Fjerning
E7 E8 E9 E10 F1 F2 G1 C21 C31 E51 E52 E101 E18 E20
Ombygging av 
eksisterende stasjon til 
6 spor, alle med 
tilgang til plattform
Tie in, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold
Tie in, middels tett 
bebyggelse / moderate 
byggeforhold
Tie in, tett bebyggelse 
/ vanskelige 
byggeforhold
Tillegg til A2 og A5 for 
innløsning av 
bebyggelse
Tillegg til A3 og D2 for 
innløsning av 
bebyggelse
Fjerning av 
eksisterende spor
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, middels 
byggeforhold
Tunnel 
enkeltspor, ett 
løp, vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, tett 
bebyggelse / 
bystrøk / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Stasjon med 4 
spor i 
løsmasser, liten 
eller ingen 
bebyggelse / 
moderat-
vanskelig 
byggeforhold
Tie in for 
havnespor i Larvik Hensettingspor Servicespor
              695 000 000               240 000 000               471 000 000               790 000 000                        50 000                      120 000                          2 000      155 000,00      205 000,00   1 002 000 000      802 000 000         719 700 000          160 000 000         90 000 000 
RS RS RS RS Lm Lm Lm Lm Lm RS RS RS RS RS
710,4
606,1
756,0
1
1
587,8
1
103,4
756,5
616,2
1
1
1
5640,7
827,0
703,6
1000,0 200,0
280,0
1 0 0 0 9674,2 1913,6 76960,0 1000,000 200,000 2 2 1 2 1
kontroll:
Tunnel enkeltspor:
100,00 %
695 000 000 0 0 0 483 712 050 229 629 840 153 920 000 155 000 000 41 000 000 2 004 000 000 1 604 000 000 719 700 000 320 000 000 90 000 000
Ekstra profiler
2 %
Tillegg
